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1 Inleiding

11 Aanleiding en doel

Dit ontwerp projectplan betreft de herinrichting van de Loobeek binnen deelgebied Venraysch
Broek. De beek voldoet niet aan de ecologische doelstellingen Natuurbeek en KRW. In 2009 is
dan ook een ontwerp-inrichtingsplan opgesteld voor het Loobeekdal als eerste aanzet voor de
herinrichting van de beek. Binnen het beekdalgedeelte Venraysch Broek is de Loobeek aange-
wezen als ecologische verbindingszone, maar ook deze natuurdoelstelling is vooralsnog niet
bereikt. De herinrichting is er dan ook op gericht om de ecologische kwaliteit in en langs de
beek te verbeteren.

Het beekdal kent daarnaast verschillende gebruiksfuncties, zoals landbouw, recreatie en cul-
tuurhistorie. Met de randvoorwaarden die deze functies stellen, wordt in het projectplan Water-
wet nadrukkelijk rekening gehouden. Daarnaast is het van belang dat zowel de beek als aan-
grenzende gronden na de herinrichting op een effectieve en efficiénte wijze kunnen worden be-
heerd en onderhouden, zodat een duurzame situatie ontstaat en overlast wordt voorkomen.
Ook beheer en onderhoud zijn daarom aspecten die bij het opstellen van het projectplan uit-
drukkelijk zijn meegewogen.

Dit projectplan is opgesteld om invulling te geven aan de doelen van de KRW en de functie Na-
tuurbeek. De maatregelen behelzen onder andere:

e Het aanleggen van meanders en dempen van bestaande watergangen en mogelijkerwijs
aanpassingen aan de bodemhoogte van de Loobeek;

Het aanleggen van drempels;

Het verwijderen van stuwen en aanleg van vispasseerbare drempels en een vispassage;
De herprofilering van de bestaande oevers van de Loobeek;

Het aanleggen van onderhoudspaden;

Waterschap Peel en Maasvallei is voornemens om de Loobeek op termijn her in te richten. Ech-
ter, de Provinciale Staten van Limburg hebben in 2014 besloten om het Waterschap Roer en
Overmaas en het Waterschap Peel en Maasvallei per 1 januari 2017 op te heffen en verder te
gaan als één nieuw waterschap, onder de naam Waterschap Limburg. Derhalve wordt in het
voorliggend projectplan gesproken over het Waterschap Limburg (WL) als initiatiefnemer.

1.2 Beleidskader

Het voorliggende projectplan Waterwet geeft een doorkijk in de uitgangspunten van het project
Venraysch Broek en de te doorlopen procedures qua vigerende wet- en regelgeving. Een goe-
de waterkwaliteit is belangrijk. Waterschappen hebben een belangrijke taak bij het behalen van
de doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is in de Nederlandse
wetgeving geimplementeerd in de Waterwet, de Wet milieubeheer en het Besluit kwaliteitseisen
en monitoring water (BKMW). De richtlijn schrijft voor dat uiterlijk in 2027 in heel Europa de
kwaliteit van alle wateren zowel chemisch (schoon) als ecologisch op orde (gezond) moet zijn.
Op nationaal niveau worden de te treffen maatregelen om aan deze voorwaarden te voldoen,
opgenomen in stroomgebiedbeheerplannen, maatregelenprogramma’s en het nationale water-
plan en op provinciaal niveau in het provinciale waterplan.
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Inleiding

Het ontwerp projectplan Waterwet dient nader getoetst te worden aan art. 2.1 Waterwet, waarbij
1. de toepassing van deze wet is gericht op:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
in samenhang met

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
en

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

2. de toepassing van deze wet is mede gericht op andere doelstellingen dan genoemd in
het eerste lid, voor zover dat elders in deze wet is bepaald.

De basis voor het ontwerp projectplan Waterwet De Venraysch Broek vormt het Ontwerp-
Inrichtingsplan Loobeekdal (Waterschap Peel en Maasvallei, 2009). Diverse betrokken partijen
hebben reeds in een vroeg stadium geparticipeerd in de totstandkoming van de randvoorwaar-
den. Deze informatie vormde dan ook een waardevol uitgangspunt voor de verdere uitwerking
van de beek tot een voorontwerp.

1.3 Samenwerkingsverband

De herinrichting van het plangebied maakt onderdeel uit van het integrale plan “herinrichting

Loobeekdal”. De betrokken partijen hebben, middels een door de stuurgroep in maart 2007

vastgesteld Programma van Eisen, verklaard dat gestreefd wordt naar:

e robuuste(re) eenheden natuurgebied (onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland);

e een duurzaam (economisch) ontwikkelingsperspectief van de grondgebonden landbouw in
robuuste landbouwkundige eenheden;

e het natuurlijk beekherstel van de Loobeek, waarbij rekening gehouden wordt met zowel de
belangen van de natuur als van de landbouw;

e een kwaliteitsslag voor de landschappelijke beleving voor burgers en recreanten.

Het opstellen van een ontwerp projectplan Waterwet Venraysch Broek vindt plaats in nauwe
samenwerking tussen WSL, een aantal externe partijen (stakeholders) en het projectteam van
Sweco Nederland. WSL heeft met enkele partners voor het Loobeekdal een integraal ontwerp
inrichtingsplan Loobeekdal gemaakt dat in 2009 is vastgesteld. Op gebiedsniveau zijn de huidi-
ge situatie, gebiedsdoelen, knelpunten, ruimtelijke keuzes en maatregelen op hoofdlijnen be-
schreven. Het Ontwerp inrichtingsplan Loobeekdal geldt als uitgangspunt voor het op te stellen
ontwerp projectplan Waterwet voor Venraysch Broek, het opgestelde SOBEK-model voor de
huidige en toekomstige situatie van de Loobeek en een analyse met behulp van IBRAHYM van
de effecten op het grond- en oppervlaktewater van het plan Loobeek.

Met de stakeholders wordt een intensief gezamenlijk proces doorlopen. Tijdens een tweetal
werksessies (zie bijlage 1) zijn hierbij de onderstaande externe partijen betrokken. Van een ie-
der is in het kort het belang van een gezamenlijk proces beschreven:

e LLTB heeft behoefte aan een gedegen ontwatering van landbouwgronden, waarbij maatre-
gelen worden getroffen om plaatselijke inundatie tijdens piekmomenten met veel neerslag
tegen te gaan;

e Staatsbosbeheer streeft naar de realisatie van een robuuste natte en droge ecologische
verbindingszone tussen De Haag en het Smakterveld;

e Gemeente Venray heeft behoefte aan verbetering van het bestaande recreatieve routenet-
werk, het creéren van nieuwe routes en verbindingen en het aantakken op bestaande routes
binnen de gemeente Venray (wandelen, fietsen en eventueel paardrijden);

e Provincie Limburg streeft naar de realisatie van voldoende extra natuur, bos en land-
schapselementen ter versterking van de natuurwaarden in het provinciaal natuurnetwerk;

e Vertegenwoordiger dorpsraden ziet mogelijkheden tot het vergroten van de landschappe-
lijke beleving.
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2 Planvorming

2.1 Huidige situatie Venraysch Broek

De Loobeek bevindt zich ten westen en noorden van Venray. De huidige beek ontspringt ten
noorden van Ysselsteyn en stroomt in noordwestelijke richting. Tussen Venray en Smakt vloeit
de Loobeek samen met het Afleidingskanaal. Deze waterloop voert verder tot aan de provincie-
grens met Noord-Brabant. Vanaf daar stroomt de beek verder onder de naam Vierlingsbeekse
Molenbeek en mondt de beek uit in de Maas. Binnen het beheersgebied van het Waterschap
Limburg ligt de bovenloop en de middenloop van de Loobeek, met een lengte van 9 km. Het
Venraysch Broek is de beekloop tussen de Merseloseweg en de Overloonseweg, zoals weer-
gegeven in figuur 2.1.
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Planvorming
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Figuur 2.1 Ligging Loobeek ter hoogte van Venraysch Broek

2.2 Karakteristieken Venraysch Broek

221 Ontstaansgeschiedenis

Het plangebied bevindt zich op de rand van de Peelhorst. Het huidige landschap heeft zich
voornamelijk gevormd in het Laat Pleistoceen, waarbij oudere afzettingen zich hebben afgezet
tegen het oppervlak. Het huidige landschap is grotendeels gevormd tijdens het Laat Pleisto-
ceen. In de laatste fase van het Weichselien sneden beken zich diep in het dekzand in de oude-
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Planvorming

re grofzandige afzettingen, hetgeen zichtbaar is in het Loobeekdal. Door klimaatsverbetering
heeft zich door de tijd een meer gesloten, warmteminnende, vegetatiestructuur ontwikkeld. In
het Loobeekdal ontstonden beekafzettingen en kwam als gevolg van stagnerend waterafvoer
veenvorming tot stand. Op plaatsen waar de vegetatie schaars was, kwamen op de dekzanden
nog zandverstuivingen voor. Dit zand werd vervolgens lokaal in de vorm van duinen afgezet,
ook wel beter bekend als de Formatie van Kootwijk. De stuifzanden kunnen al dateren vanaf het
Midden Holoceen (oudere stuifzanden), maar vooral vanaf de Middeleeuwen werd als gevolg
van menselijke ingrepen zoals ontbossing en afplagging van heidevelden veel stuifzand afge-
zet. Vanaf de Late middeleeuwen werden vooral de intensief gebruikte landbouwgronden op de
lemige dekzandruggen opgehoogd door plaggenbemesting. Hierdoor ontstonden in de loop van
de tijd zogenaamde esdekken die de Pleistocene dekzanden hebben afgedekt. In figuur 2.2 is
de werking van het Loobeeksysteem in het Venraysch broek weergegeven.

he5g hz5e
hz5e =
oversfromend
v mesofroof broskveen beekwaler

—
3 =
ﬁ (regionalewel— % %“
e e
Sheekakzetlingen (afwisseling D:‘

verspoeld lemig zand kleilaagies en
veenlenzen)

Figuur. 2.2 Oorspronkelijke werking van het Loobeeksysteem in het Venraysch broek
(Synbiosys).

222 Ontwikkeling grondgebruik

De beekdalgronden rondom de Loobeek waren door hun natte ligging niet geschikt voor een
gebruik als akkerland. Toch hebben deze gronden een essentiéle rol gespeeld in de agrarische
bedrijfsvoering. Het beekdal wordt reeds op de Tranchotkaart omstreeks 1800 gekenmerkt door
een netwerk van kleine regelmatige en onregelmatige perceeltjes grasland die vaak afgebakend
zijn door hagen met daarlangs een netwerk van smalle slootjes; zogenaamde beemden.

De inspanningen om de beekdalgronden om te zetten in hooi- en graslanden zijn te begrijpen
als men beseft hoe belangrijk de graslanden waren voor het landbouwbedrijf, omdat deze gron-
den uiteindelijk de grootte van de nabijgelegen akkercomplexen van Venray, Overloon en
Smakt bepaalden. Door het gebruik van de beekdalgronden kreeg de boer meer wintervoer tot
zijn beschikking. De hoeveelheid wintervoer bepaalde hoeveel vee in de winter doorgehouden
kon worden. Hierdoor werd de hoeveelheid mest bepaald waarover een boer kon beschikken
en daarmee het totale opperviak van het akkerareaal (RAAP, 2016%).

Eind 19° eeuw was vrijwel het gehele in Venraysch Broek in gebruik als grasland (zie figuur
2.3). Her en der waren moerassige delen aanwezig, daar de Loobeek deels weinig verhang
kende. Ook in de huidige situatie is het verhang van de beek nog steeds beperkt. Binnen het
plangebied liggen diverse enkeergronden. De lage enkeergronden betreffen relatief recente
ontginningen van het beekdal van de Loobeek.

! RAAP (2016). Herinrichting Loobeek Venraysch Broek en Loobeek de Spurkt; archeologisch vooronderzoek: een
Bureauonderzoek, ISSN 0925-6229, Weesp
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Planvorming

Het zijn natte zandgronden zonder duidelijke profielontwikkeling, die ten behoeve van akkerteelt
of beweiding recent (ten laatste 100-150 jaar geleden) zijn opgehoogd. Ze komen in het plan-
gebied veelal overeen met de oude beemdenverkaveling (graslanden) langs de beekloop.

( s . ,;.‘p‘g_

= T
R o v % Legenda
P “ / = ~ » ’ : wmmm | oobeek Venraysch Broek
e T o . > 3 o~ _; . | s as waterloop
V A . -
e g!ﬁ 4 ‘ : e @D .‘

Figuur 2.3 Historisch grondgebruik Venraysch Broek 1820
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Planvorming

Door overbegrazing, plaggen en boskap langs de randen van de oude bewoningskernen, had
de wind vrij spel op het blootliggende bodemmateriaal. Hierdoor vonden op lokale schaal nog
zandverstuivingen plaats. In het stuifzandgebied van de Overloonsche Duinen komen zo uitge-
stoven gronden en opgestoven bodems voor. Het zijn bodems die ook vandaag nog deel uitma-
ken van een actief stuifzandgebied (RAAP, 2016).

Naast landbouw was sprake van de Venrayse wolnijverheid in het Loobeekdal, gedreven door
onder een tweetal volmolens. Beide werden aangedreven door het water van de Loobeek. De
vroegste was gesitueerd nabij de Broekweg in het Venraysch Broek, de jongere in De Spurkt
tussen de Overloonseweg en de A73. Als gevolg van de industrialisatie zijn beiden uit productie
genomen. Vanaf de jaren 50/60 van de twintigste eeuw hebben ruilverkavelingen plaatsgevon-
den. Bij deze ruilverkavelingen is het gebied fors gewijzigd. Ten behoeve van de agrarische
functies is de ontwatering sterk verbeterd en zijn percelen gedraineerd en geégaliseerd. Het
watersysteem is volledig ingericht ten behoeve van de landbouwsector in het gebied. Er werd
een dicht watergangenstelsel aangelegd om op sommige plaatsen het overtollige water sneller
te kunnen afvoeren. Op andere plaatsen was juist behoefte aan water, denk hierbij aan de dro-
gere zandgronden die hier plaatselijk voorkomen. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen,
zijn tijdens de ruilverkavelingen ook werkzaamheden uitgevoerd om water te kunnen aanvoe-
ren.

2.3 Bodem

Het dal van de Loobeek is vrij breed met lokaal relatief grote hoogteverschillen. Het beekdal
kent van oorsprong vochtige bodems, maar deze zijn in de huidige situatie veelal drooggelegd.
Hiermee worden de ecologisch waardevolle vochtige en natte milieus steeds zeldzamer. In het
beekdal bevat de bodem op verschillende plaatsen veengronden. In het Spurkts Water (veen-
put) is veen afgegraven. Hier ligt momenteel een verdroogd Elzenbroekbos. Vanaf de Over-
loonseweg stroomt de Loobeek steil naar beneden om uit te komen in een vlakker gedeelte tot
aan de A73. Van oudsher was dit een doorstroomterras. Het laagste punt nabij de A73 ligt op
ongeveer NAP +16,50m. Naar het noorden, oosten en zuiden loopt het maaiveld op, zoals
weergegeven in figuur 2.4.
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Planvorming
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Figuur 2.4 Maaiveldhoogte (m) ten opzichte van NAP Venraysch Broek

Laag in het beekdal vinden we vooral enkeerdgronden met in de laagtes veen op zand. De ho-
ger gelegen gronden bestaan uit lichte zandgronden.
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Planvorming

2.4 Grondgebruik

Het overgrote deel van Venraysch Broek is in agrarisch gebruik. Het grondgebruik varieert van
grasland in de meer laaggelegen delen tot bouwland verspreid over het totale gebied. De melk-
veehouderijen zijn gemiddeld fors groter dan het landelijk gemiddelde bedrijf. Het agrarisch ei-
gendom is verder verdeeld in overige bedrijven (waaronder akkerbouw) of particulieren die ge-
stopt zijn met de agrarische tak als hoofdinkomen. Ten behoeve van de agrarische sector is de
ontwatering sterk verbeterd, zijn percelen gedraineerd en geégaliseerd en is een aantal bedrij-
ven naar het beekdal verplaatst. De landbouwgronden zijn voor een groot deel optimaal in te
zetten voor (multifunctioneel) landbouwkundig gebruik. Op diverse plekken in het gebied be-
staan in de huidige situatie wel gebruiksbeperkingen; hier zijn de gronden niet multifunctioneel
te gebruiken. De bedrijven hebben dit gegeven ingepast in hun bedrijfsvoering.

2.5 Gereserveerde ruimte herinrichting

Het Loobeekdal kent verschillende gebruiksfuncties, zoals landbouw, recreatie en cultuurhisto-
rie. Het is van belang dat zowel de beek als de aangrenzende gronden na herinrichting op een
effectieve en efficiénte wijze kunnen worden beheerd en onderhouden. Dit zodat er een duur-
zame situatie ontstaat en overlast in de toekomst wordt voorkomen. Met betrokken grondeige-
naren Staatsbosbeheer (SBB), gemeenten, Provincie Limburg en het Bureau Beheer Land-
bouwgronden (Provincie Limburg) zijn afspraken gemaakt over de afwaardering, dan wel uitrui-
ling van gronden ten behoeve van de herinrichting. Het voorgenomen tracé van de Loobeek
binnen Venraysch Broek zal na herinrichting in volledig eigendom zijn van het Waterschap Lim-
burg. Met betrokken grondeigenaren Staatsbosbeheer (SBB), gemeenten, Provincie Limburg en
het Bureau Beheer Landbouwgronden (provincie Limburg) zijn afspraken gemaakt over de af-
waardering, dan wel uitruiling van gronden ten behoeve van de herinrichting. Het voorgenomen
tracé van de Loobeek zal na herinrichting in volledig eigendom zijn van het Waterschap Lim-
burg.

2.6 Watersysteem

In Venraysch Broek vormt de Loobeek de belangrijkste waterloop. In de huidige situatie bestaat
het watersysteem uit een genormaliseerde waterloop. De Loobeek wordt behalve met neerslag
en grondwater in de huidige situatie gevoed met gebiedsvreemd water vanuit het Peelkanaal.
Het gebiedsvreemde water stroomt in op het punt waar de Loobeek ontsprong. Deze oorsprong
ligt in het gebied De Haag, waar een sterk kwelsysteem aanwezig is. In de huidige situatie is
een aantal riooloverstorten aanwezig die lozen op de Loobeek wat leidt tot onnatuurlijke en on-
gewenste piekafvoeren. De waterkwaliteit wordt hierdoor negatief beinvioed. De landschappelij-
ke kenmerken van een gebied bepalen voor een groot deel de mogelijkheden voor recreatie en
toerisme. Het beekdallandschap van de Loobeek is in deze optiek geschikt voor extensieve re-
creatievormen.

Deelgebied Venraysch broek ligt tussen de deelgebieden de Haag (bovenstrooms) en de
Spurkt (benedenstrooms). Dit deelgebied kenmerkt zich door met name een landbouwfunctie.
De waterpeilen in de beek zijn hier gereguleerd met een aantal stuwen. Er zijn meerdere zijwa-
tergangen, die hier in de Loobeek uitstromen, veelal benedenstrooms van een stuw op een re-
latief laag peil. Bij herinrichting vormt dit een aandachtspunt wanneer de waterpeilen beneden-
strooms van de huidige stuwen hoger worden. Het bovenstroomse deelgebied de Haag is een
gebied met veel natuur, waar het watersysteem met name gevoed wordt door kwel.
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Lengteprofiel waterpeilen en bodemhoogte ontwerp en huidige situatie
bij 100% MA (jaarlijkse piek) deelgebied Venraysbroek
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Figuur 2.5 Lengteprofiel huidige situatie van de Loobeek op het traject Beekweg - Overloon-
seweg (waterpeil in wintersituatie bij 100% MA). Bodemhoogte kan lokaal afwijken van de
weergegeven lijn.

De afvoeren van de Loobeek worden in dit traject gemeten bij de Overloonseweg. De afvoeren
van de Loobeek zijn als volgt:

afvoersituatie overschrijding percentiel %MA afvoer in m3/s
Basisafvoer 330 dagen per jaar 9,6 5 0,048
Zomerafvoer 200 dagen per jaar 45,2 20 0,167
Voorjaarsafvoer 100 dagen per jaar 72,6 30 0,287
winterafvoer 15 dagen per jaar 94,5 50 0,605
maatgevende afvoer 1 dag per jaar 99,7 100 1,548
2x maatgevende afvoer 1 dag per 100 jaar 99,9 250 2,522
Verschil jaarlijkse

piek/basisafvoer 32,25x

2 000 MA-kromme Loobeek overloonseweg
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Figuur 2.6: MA-kromme van de Loobeek bij de Overloonseweg
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Planvorming

2.7 Waterkwaliteit

Waterschap Limburg streeft diverse doelstellingen na voor de Loobeek, waaronder de verbete-
ring van de waterkwaliteit. Sinds 2015 zijn de normen voor de chemische waterkwaliteit verder
aangescherpt. Dit heeft voornamelijk gevolgen voor de beoordeling van de nutriénten. Stikstof
en fosfaat zullen verder verminderd moeten worden om aan de doelen te voldoen. De diato-
meeénsamenstelling bevestigt ook een toename van Chloride (WPM, 2014%). Het terugdringen
van de nutriénten en in mindere mate de zware metalen zal in de toekomst gebeuren door lan-
delijke maatregelen in de landbouw en het saneren van overstorten door het nemen van afkop-
pelmaatregelen.

2.8 Ecologie

2.8.1 Aquatische ecologie

De Loobeek heeft de status van Natuurbeek. De ontwikkeling van ecologische waarden in en
langs de beek komt echter niet goed van de grond door te weinig variatie in stroomsnelheid,
een lage stroomsnelheid, een geringe morfodynamiek en de voeding van de Loobeek door ri-
ooloverstorten en gebiedsvreemd water. De lage en weinig variérende stroomsnelheid zijn het
gevolg van de volledige inrichting van het watersysteem ten dienste van de landbouw (gestuw-
de situatie). Vanwege de geringe stroomsnelheid en waterdiepte bij lage afvoeren (zomer) vor-
men opwarming en plantengroei ook sneller een knelpunt. Door de gestuwde situatie in de beek
is vismigratie niet mogelijk. Mede hierdoor is de functionaliteit als verbindende schakel in de
ecologische verbindingszone tussen natuurgebieden De Haag en Het Smakterveld vooralsnog
beperkt. Uit het Meetrapport Waterlichaam Loobeek (2014) blijkt dat macrofauna in 2013 met
0,45 ekr, hetgeen een vrij normale beoordeling is voor een genormaliseerde waterloop. In totaal
wordt het waterlichaam voor vegetatie beoordeeld als 0,597 ekr (matige ecologische toestand).
De goede ecologische toestand (0,6 ekr) wordt net niet gehaald.

2.8.2 Terrestrische ecologie

Door ruilverkavelingen is het kleinschalige waterlopen- en verkavelingspatroon langs de
Loobeek verdwenen. Hier en daar zijn ter compensatie bosjes aangelegd. Er zijn een aantal
belangrijke landschapselementen aanwezig, maar de natuurwaarde wordt beperkt door de ge-
isoleerde ligging, de inrichting en het niet op elkaar en op natuur afgestemde beheer (land-
schapselementen hebben vooral een ecologische functie gericht op migratie van soorten tussen
grotere eenheden natuur). Zo is het beheer van de sloten en de Loobeek nog steeds sterk ge-
richt op de afwatering. Ook bij bermbeheer, onderhoud van houtwallen en aanleg van populie-
renbosjes is er vooralsnog beperkt aandacht voor de natuurwaarden en natuurpotenties. De
doelsoorten in het Loobeekdal (0.a. bever, roodborsttapuit, kamsalamander, bruine eikenpage,
das) hebben voor de migratie en leefgebied een ecologische verbindingszone nodig tussen de
sleutelgebieden De Haag en Smakterveld. Hiervoor is het van belang, dat voldoende ecolo-
gische stapstenen voorhanden zijn om bovengenoemde doelsoorten te kunnen faciliteren.

2.9 Recreatie

Het Loobeekdal en het Venraysch Broek worden doorsneden door een fiets- en wandelroute-
structuur. De fietsroutestructuur is onderdeel van het regionale fietsknooppuntensysteem.
Rondom het dorp Merselo ligt een uitgebreid netwerk van bewegwijzerde wandelroutes dat
eveneens is gebaseerd op de knooppuntenstructuur. Recent hebben omliggende dorpen ook
bewegwijzerde wandelroutes gerealiseerd of hebben plannen hiervoor. Al deze routes zullen
met elkaar worden verbonden, waardoor er een gemeente dekkend wandelnetwerk ontstaat.
Het gebied kenmerkt zich verder door een beperkt aantal extensieve recreatievoorzieningen
zoals enkele minicampings, een aantal B&B-adressen, twee groepsaccommodaties en een ga-
lerie.

2 Waterschap Peel en Maasvallei (2014). Meetrapport Waterlichaam Loobeek 2013
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3 Beleid en visie

3.1 Algemeen

Medio 2005 hebben de gemeente Venray, het Waterschap Peel en Maasvallei en de ge-
biedscommissie Venray Meerlo-Wanssum de visie en uitvoeringsplan voor het stroomgebied
van de Loobeek ‘Samen puzzelen voor de toekomst’, vastgesteld. De ‘Loobeek visie’ is een
integrale visie voor het stroomgebied: naast vigerend beleid en doelen uit het reconstructieplan
zijn ook bewust de kansen en knelpunten vanuit de betrokkenen uit het gebied meegenomen.

3.2 Kaderrichtlijn Water

In Nederland vertaalt de Rijksoverheid vanuit de Europese Unie, de Kaderrichtlijn Water (KRW)
in landelijke beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten. De Minister van Infrastructuur en
Milieu is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW. De Kaderrichtlijn Water heeft tot
doel om de ecologische toestand van oppervlaktewater en waterafhankelijke terrestrische na-
tuur te beschermen en te verbeteren. Ook de chemische kwaliteit van grond- en oppervlaktewa-
ter dient te worden verbeterd, waarbij emissies van prioritaire stoffen gereduceerd, dan wel be-
eindigd dienen te worden. Dit alles leidt tot een duurzame toestand en duurzaam gebruik van
het watersysteem. Per oppervlaktewatertype zijn deze algemene doelstellingen vertaald in spe-
cifieke, meetbare doelstellingen c.g. in natuurlijke karakteristieken van deze watertypen, wan-
neer zij in een goede ecologische toestand verkeren. In het Provinciaal Waterplan Limburg
2010-2015 is de KRW-classificatie van de verschillende Limburgse watergangen vastgelegd.
De Loobeek is aangeduid als een R5-beek: een langzaam stromende middenloop/benedenloop
op zand (classificatie ‘sterk veranderd’).

3.3 Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Venraysch Broek is deels aangewezen als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
en nader uitgewerkt in de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG). In planologisch opzicht
is het Limburgse Natuurnetwerk vastgesteld in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014
(POL) en de daaraan gekoppelde omgevingsverordening. De provinciale groenstructuur voor de
Provincie Limburg bestaat uit beschermingszones van verschillende typen (waaronder de
goudgroene en zilvergroene natuurzones), welke ruimtelijk zijn vastgelegd in het POL. De
goudgroene natuurzone vormt het netwerk van bestaande natuurgebieden (NNN), nieuw aan te
leggen natuur en de verbindingszones tussen deze gebieden. In het Provinciaal Natuurbeheer-
plan (2016) zijn de na te streven doelen op perceelsniveau weergegeven op het gebied van
(agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. De feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt
plaats middels de uitwerking van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplan-
nen. De Loobeek zelf is aangewezen als Natuurbeek en de omliggende percelen als goudgroe-
ne natuurzones, zilvergroene natuurzones en bronsgroene landschapszones, afhankelijk van
de ligging. De ligging van Venraysch Broek ten aanzien van de bovengenoemde zones is weer-
gegeven in figuur 3.1.
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Figuur 3.1 Ligging verschillende beschermingszones (POL) Venraysch Broek

3.4 Waterplan Limburg

In het Waterplan Limburg worden de maatregelen verder uitgewerkt naar KRW-classificaties.
Hierbij dient de morfologie van de beek aan te sluiten op het natuurlijke beektype met een
evenwichtige samenstelling van de bijbehorende parameters (0.a. macrofauna, vegetatie, che-
mische parameters en vissoorten).
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Beleid en visie

35 Waterschap Limburg

Het Waterschap Limburg is o.a. verantwoordelijk voor een nadere uitwerking van het beleid van
het Waterbeheerplan 2016-2021. Het Waterbeheerplan van de Limburgse waterschappen be-
schrijft binnen de kaders van de Waterwet, de Europese Kaderrichtlijn Water, de Deltabeslis-
singen en het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, hoe de waterschappen werken aan de wa-
teropgaven. Het Waterbeheerplan is richtinggevend voor het te voeren beleid en beheer van de
waterschappen. De herinrichting van de Loobeek valt onder de stuurgroep Loobeekdal.

In het waterbeheerplan wordt gewerkt aan robuuste, veerkrachtige beekdalen zoals het
Loobeekdal waarin:

e meer ruimte is voor de buffering van water;

minder functies met elkaar conflicteren;

ruimte is voor economische functies;

een goede ecologische toestand bereikt wordt door natuurgebieden te verbinden;
mensen in een aantrekkelijk landschap kunnen werken, wonen, verblijven en recreéren;

het ecologisch systeem (met inachtneming van de hydrologische randvoorwaarden) in
evenwicht is, zodat de natuur zelf de belangrijkste beherende en sturende factor is.

In het Waterbeheerplan wordt aangegeven dat voor beekdalzones, natuurbeken en bufferzo-
nes, naast het behoud van het watersysteem, bovenal wordt gestreefd naar ecologisch herstel.
Er wordt toegewerkt naar zo natuurlijk mogelijke waterregimes. Op die manier wordt herstel van
verdroging en droogteschade bevorderd en worden randvoorwaarden geschapen voor hydrolo-
gisch herstel van natuurgebieden en beekdalen.

3.6 Code oranje en klimaatrobuustheid

Code Oranje en Klimaatrobuustheid

In het plan is rekening gehouden met de ontwikkelingen zoals benoemd in het rapport ‘Omgaan
met klimaatverandering; Code Oranje’ van 1 november 2016. De onderstaande onderdelen van
het actieplan Code Oranje zijn direct van toepassing op dit projectplan.

Retentiegebieden
Er zijn 4 zoeklocaties voor retentiegebieden benoemd in het stroomgebied van de Loobeek:
1) Afleidingskanaal

Deze zoeklocatie voor een retentiegebied bevindt zich bij de waterinlaat van het Afleidingska-
naal bij de Vredepeel. Dit retentiegebied is niet meegenomen in de planvorming van deelgebie-
den Loobeek Venraysbroek en Loobeek de Spurkt vanwege de afgelegen ligging ten opzichte
van de beide plangebieden. Retentie op deze locatie wordt in een ander traject opgepakt.

2) Smakterveld

Deze zoeklocatie bevindt zich langs het Afleidingskanaal net voor de kruising van het Aflei-
dingskanaal met de A73. Toelichting op dit retentiegebied is verder uitgewerkt in het projectplan
Loobeek Spurkt.

3) Loobeek Zuid

De zoeklocatie voor het retentiegebied Loobeek zuid bevindt zich bovenstrooms van de Mer-
seloseweg. Deze weg is eveneens de scheiding tussen de deelgebieden Loobeek Venrays-
broek en Loobeek de Haag. De retentielocatie heeft een theoretisch volume van 85113 m3 en
zou aangestuurd kunnen worden met behulp van de bestaande stuw in de Loobeek, net bene-
denstrooms van de Merseloseweg. Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze stuw te ver-
wijderen, met als doel de vispasseerbaarheid van de Loobeek te bevorderen. Daarnaast zou
het verwijderen van deze stuw een toename van de variatie in stroming in de beek als gevolg
hebben.
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In het plan Venraysch broek wordt deze stuw gehandhaafd. Om toch invulling te kunnen geven
aan de doelen voor stromingsvariatie en vismigratie wordt deze stuw zolang platgelegd met de
herinrichting van deelgebied Venraysch broek. Verder studie moet uitwijzen of deze stuw om-
gevormd kan worden naar een automatische stuw om deelgebied De Haag gedeeltelijk in te
kunnen zetten als noodretentie.

4) Loobeek Noord.

Het zoekgebied Loobeek Noord is geintegreerd in de herinrichting van deelgebied Venraysch
broek. Met de beekdalbrede herinrichting zijn afspraken gemaakt over incidentele inundatie van
naastgelegen gronden. Deze gronden zullen bij afvoerpieken als kortdurende en tijdelijke ber-
ging en afvoercapaciteit gaan functioneren. In tegenstelling tot de uitgangspunten zoals be-
noemd in actieplan Code Oranje is hier gekozen voor een ongestuurde berging. Het beekdal zal
dus meestromen zodra het waterpeil daarvoor hoog genoeg komt.

Water vasthouden in het beekdal en beekdalbrede inrichting

De herinrichting van de Loobeek heeft een beekdalbrede herinrichting als uitgangspunt. Dit
houdt in dat laaggelegen gronden direct aan de beek zo mogelijk meestromen zodra een af-
voerpiek door de Loobeek stroomt. Er zijn afspraken gemaakt met de aanliggende eigenaren
om wiens eigendom het gaat.

Door op aanliggende eigendommen incidenteel inundatie toe te staan worden piekafvoeren op
de Loobeek beperkt. Daarnaast wordt water langer vastgehouden in het stroomgebied van de
Loobeek om te kunnen infiltreren in de ondergrond. Op de drooglegging/inundatiekaarten in
bijlage 7 is te zien om welke gronden het gaat.

Klimaatrobuustheid

Er is in het plan Loobeek Venraysch broek rekening gehouden met een toename aan water als
gevolg van klimaatverandering. In de toetsing van het effect van afvoerextremen is gebruik ge-
maakt van de nieuwe statistiek van december 2015 van het KNMI in relatie tot de afvoeren van
de Loobeek. Resultaten van deze toetsing zijn te zien in bijlage 7.

Naast de toetsing van het plan op extreme afvoersituaties is in samenwerking met Gemeente
Venray gekeken naar sanering van de diverse riooloverstorten die op de Loobeek lozen. Voor
deze riooloverstorten zijn groene buffers ontworpen die, waar mogelijk, in de plannen van de
Loobeek zijn geintegreerd. Doel van deze groene buffers is het terugdringen van piekafvoeren
vanuit stedelijk gebied en het verbeteren van de waterkwaliteit tijdens overstortsituaties.

WB21-inundatieknelpunten

In het gebied bevinden zich 2 WB-21 knelpunten die uit de toetsing van 2014 naar voren zijn
gekomen. Daarnaast is er aandacht voor het inundatierisico van de gronden rondom de water-
loop Venraysch broek.

De 2 knelpunten die uit de toetsing van 2014 zijn gekomen zijn:

1) De Hiept
Het inundatieknelpunt bij de Hiept wordt veroorzaakt door een zeer hoge piekbelasting van
deze waterloop vanuit een Gemeentelijke riooloverstort. Samen met de gemeente is een
plan ontwikkeld om de piekbelasting van deze overstort terug te dringen naar een herha-
lingstijd van eens in de 5 jaar. Om dit voor elkaar te krijgen is een buffer ontworpen met een
capaciteit gelijk aan de hoeveelheid die eens per 5 jaar uit de gemeentelijke overstort komt.

2) Smakterveld
Dit onderdeel is meegenomen in het projectplan ‘Loobeek Spurkt'.

Voor de percelen gelegen aan de Venraysch broek is het advies ‘Pomplocatie Venraysbroek’
opgesteld. Deze pomplocatie zal in combinatie met een kade tussen de Loobeek en het Ven-
raysch broek inundaties op de daarvoor gevoelige gronden moeten beperken of voorkomen.

Toelichting op deze pomplocatie is te vinden in paragraaf 5.2.
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4 Streefbeeld

4.1 Programma van eisen en uitgangspunten

Op basis van de gebiedsvisie ‘Samen puzzelen voor de toekomst (2005)’ is door de samenwer-
kende partijen (Waterschap Peel en Maasvallei, provincie Limburg, Staatsbosbeheer, de LLTB
en de gemeente Venray) het Ontwerp inrichtingsplan Loobeekdal opgesteld. In dit plan zijn voor
vijf thema’s (water, natuur, landbouw, recreatie en toerisme en landschap) doelstellingen opge-
nomen. Daarnaast hebben een tweetal werksessies met externe partijen plaatsgevonden op 19
juli en 7 september 2016. Tijdens beide werksessies zijn aanvullend op de gebiedsvisie uit 2005
uitgangspunten geformuleerd. In bijlage 3 zijn deze per thema nader uitgewerkt. Op hoofdlijnen
zijn dit per thema de volgende standpunten:

Watersysteem

De herinrichting van de Loobeek raakt wensen vanuit natuur en landbouw. Naast de aanleg van
peilgestuurde drainage staan het verbeteren en aanleggen van perceelsloten centraal, opho-
ging van bepaalde gronden buiten het directe beekdal en zelfs het plaatsen van kleine gemalen
als technische maatregelen om het watersysteem te sturen.

Natuur

Voor de doelsoorten in het Loobeekdal (0.a. bever, grote modderkruiper, roodborsttapuit, kam-
salamander, bruine eikenpage en das) is een robuuste ecologische verbindingszone nodig tus-
sen de sleutelgebieden De Haag en Het Smakterveld met een duurzame inrichting van de
Loobeek als Natuurbeek.

Landbouw

De melkveehouderij speelt een belangrijke rol in het gebied van de Loobeek. Er is behoefte aan
het behouden en ontwikkelen van duurzame, moderne en toekomstgerichte bedrijven. Hierbij is
behoefte aan een goed ontwatering evenals maatregelen die plaatselijke inundatie tot een mi-
nimum beperken.

Recreatie

De focus wordt gelegd op het versterken van de hoofdstructuur van het landschappelijke wens-
beeld, bestaande uit de grote lijnvormige structuren langs randen en wegen, een verbetering
van het recreatieve routenetwerk, in aansluiting op de nieuwe inrichting van het Loobeekdal

Landschap
Hoofddoelstelling voor het landschap is het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke
kwaliteiten van het Loobeekdal.

4.2 Streefbeeld

421 Loobeekdal

De streefbeelden in Limburg zijn o.a. uitgewerkt naar waterstreefbeelden. De waterstreefbeel-
den zijn beschreven voor natuurlijke, halfnatuurlijke en meer beinvioedde beektrajecten van
heuvelland-, terras- en laaglandbeken. De beschrijving van de waterstreefbeelden is gebaseerd
op de aanwezige (ongewervelde) dieren in het water, de vissen, de vegetatie, de waterchemie
en de beekmorfologie in relatie tot de directe omgeving. Ten opzichte van het POL geeft het
Natuurbeheerplan (voorheen Stimuleringsplan voor Natuur, Bos en Landschap) een nadere
onderverdeling van de goudgroene natuurzone in verschillende subcategorieén, alsmede een
gedetailleerde invulling van de binnen de goudgroene natuurzone aanwezige actuele en poten-
tiéle natuurwaarden: de zogenaamde “wezenlijke kenmerken en waarden” (natuurbeheertypen)
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Streefbeeld

van de goudgroene natuurzone. In het verleden kenmerkte de Loobeek zich door natte graslan-
den, waartussen zich vele kleine afwateringskanaaltjes bevonden. Langs de beek liggen hier-
door nog steeds potenties voor de ontwikkeling van Dotterbloemgraslanden en natte tot droge
schraalgraslanden.

4.2.2 Venraysch Broek

Het streefbeeld voor de Loobeek betreft een beek met een vrije meandering: een structuurrijke
beek zonder stuwen met variatie in stroomsnelheid. Als referentie is gekozen voor de histori-
sche situatie in de 19° eeuw. Het profiel en de loop van de Loobeek dienen te voldoen aan het
streefbeeld van een type R5 beek liggend in een open tot half open landschap met een natuur-
lijk verhang en ruimte voor inundatie. In tabel 4.1 is het streefbeeld van enkele parameters voor
de Loobeek vanuit de Kaderrichtlijn Water weergegeven.

Tabel 4.1 Streefbeeld verschillende parameters Loobeek De Spurkt

Parameter Streefbeeld

Stroomsnelheid 10-25 cm/s met lokaal 20-40 cm/s

Waterdiepte Gemiddeld 65 cm

Bovenbreedte 3-4m

Bedekking watervegetatie Dichtgroeien beekloop voorkomen

Doelsoorten Weidebeekjuffer, kleine modderkruiper, bermpje, kokerjuf-

fer, duizendknoopfonteinkruid, klimopwaterranonkel

In het verleden kenmerkte de Loobeek zich door natte graslanden, waartussen zich vele kleine
afwateringskanaaltjes bevonden. Langs de beek liggen hierdoor nog steeds potenties voor de
ontwikkeling van Dotterbloemgraslanden en natte tot droge schraalgraslanden. In het Venray-
sch Broek zijn de Loobeek zelf en enkele percelen vanuit het Natuurbeheerplan 2016 als na-
tuurbeheer- en landschapstypen aangewezen (zie figuur 4.1). Het betreft de volgende natuur-
beheertypen:

e NO03.01 Beek en bron;

e N14.03 Haagbeuken- en essenbos

e N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos
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Streefbeeld

Figuur 4.1 Ligging natuurbeheertypen in Venraysch Broek
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5 Toekomstige situatie

51 Ontwerp

511 Referentiebeeld

Met het Programma van Eisen vanuit de integratie van de vijf meest belangrijke thema’s en het
hierbij behorend streefbeeld zijn ontwerpeisen geformuleerd om invulling te geven aan welke
inrichting en maatregelen nodig zijn voor een effectieve ecologische verbindingszone.

Het ontwerp is gebaseerd op de verschillende functionele eisen, waaronder de ontwikkeling van
een Natuurbeek. Dit houdt onder andere in dat de genormaliseerde loop en steile onnatuurlijk
oevers van de Loobeek zoveel mogelijk opgeheven dient te worden om te komen tot een R5
type beek, een langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand, zoals weergegeven in
figuur 5.1. Typisch voor een dergelijk beektype is de ligging in een half open landschap, een
grotendeels beschaduwde beek, waarbij houtopstanden langs de beek zorgen voor structuren
langs de loop met een bodemsubstraat van zand en veen met lokaal organische structuren

Figuur 5.1 Referentiebeeld beektype R5, langzaam stromende middenloop op zand in half open
tot open landschap.

5.1.2 Profilering Loobeek

Voor de inpassing van structuur in de Loobeek zijn diverse meanders voorzien in het tracé. In
de huidige situatie is de Loobeek nog sterk gekanaliseerd. In figuur 5.2 Is de ligging van het
nieuwe tracé van de Loobeek weergegeven, met in bijlage 4 een vergrote weergave.
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Figuur 5.2 Ligging voorgenomen tracé Loobeek door het Venraysch Broek

Om invulling te geven aan de functionele eisen van een beektype R5 zullen de oevers van de
Loobeek in het Venraysch Broek op een tweetal wijzen geprofileerd worden. Ter hoogte van de
aan te leggen meanders wordt voor het bodemprofiel van de Loobeek een breedte aangehou-
den van 2,5 m, rekening houdend met een maatgevende afvoer (MA) van 1 a 2 dagen/ jaar.
Enerzijds wordt een oevertalud aangelegd met een verhouding 1:1, waarbij op verschillende
plekken variatie in het talud wordt aangebracht. Anderzijds wordt een verflauwd talud aange-
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legd van 1:3. Aansluitend op beide oevertaluds wordt een onderhoudspad aangelegd met een
breedte van 5,0 m. In figuur 5.3 en bijlage 5 is een impressie weergegeven van de herprofile-
ring. Hierbij wordt aan de hand van een ontwikkelingsreeks een doorkijk gegeven in de ontwik-
keling van het profiel na uitvoering, 5 jaar ontwikkeling en het eindbeeld. Hierbij is met name de
ontwikkeling van watervegetatie op de zuidoever (het verflauwde talud) van belang als gevolg
van een spontane ontwikkeling van oevervegetatie.

Door het inrichtingsplan Loobeek Venraysbroek verandert de ligging van een deel van de bojes
welke te zien zijn in figuur 4.1. Het gaat hier om de bosjes met het natuurdoeltype N15.02 Den-
nen-, eiken- en beukenbos. De nieuwe situatie is te zien in de onderstaande afbeelding.

Legenda

| wm— Loobeek Venraysch Broek
— as waterloop
[ N15.02 dennen-, eiken- en beukenbos

Figuur 5.3 Nieuwe situatie natuurdoeltypen N15.02 in deelgebied Venraysch broek

, revisie D1.0

SWECO ﬁ Pagina 25 van 30



Toekomstige situatie
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principe profiel Venraysch Broek — meanders

Figuur 5.4 Ontwikkelreeks dwarsprofiel Loobeek Venraysch Broek aan te leggen meanders

Op plekken waar de huidige loop van de Loobeek in het Venraysch Broek aangehouden blijft is
wordt ruimte geboden voor een eenzijdige ontwikkeling van oevervegetatie. Hierbij is tweezijdig
een talud van 1:2 aangehouden met aansluitend een onderhoudspad van 5 meter breed. In fi-
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guur 5.5 en bijlage 6 is een impressie weergegeven van de herprofilering. Hierbij wordt aan de
hand van een ontwikkelingsreeks een doorkijk gegeven in de ontwikkeling van het profiel na
uitvoering, 5 jaar ontwikkeling en het eindbeeld. Hierbij is de ontwikkeling gericht op een smalle
strook van watervegetatie mogelijk op een bodembreedte van 2,5 m.

Na uitvoering
5.00 m 5.00 m
0.5 NAi- 10-20 d/} A .
2.50 m
Na 5 jaar
5.00 m 7 5.00 m
0,5 MA = 10-20 dfigly il
2.50 m
Eindbeeld

ok 4
5.00 m vt 1 7 5.00 m

0,5 MA = 10-20

2.50 m

Principe profiel Venraysche Broek - landbouw

Figuur 5.5 Ontwikkelreeks dwarsprofiel Loobeek Venraysch Broek te behouden loop aanslui-
tend op landbouwgronden.
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5.1.3 Drempels Overloonseweg

Ter hoogte van Overloonseweg nr. 30 bevinden zich een tweetal huizen. Deze huizen hebben
belang bij een stabiel waterpeil wat niet te ver uitzakt. Dit belang komt voort uit de ongelijke bo-
demsamenstelling onder de woningen. De randvoorwaarde in het ontwerp is derhalve dat het
huidige peil ter hoogte van de woningen niet zal wijzigen.

In de herinrichting Loobeek is de ambitie om alle stuwen uit de Loobeek te verwijderen en
daarmee weer een natuurlijke stroming en optrekbare beek te kunnen realiseren. Deze verwij-
dering kan ertoe leiden dat het peil onder de woningen verder gaat uitzakken dan in de huidige
situatie het geval is. Om dit te voorkomen is besloten een aantal vispasseerbare drempels in de
beek aan te brengen om daarmee een minimaal waterpeil in de beek ter hoogte van de wonin-
gen te kunnen garanderen (zie figuur 5.6).

Het waterpeil tussen de Overloonseweg en Stuw Burggraaf na herinrichting verschilt 80 cm bij

lage afvoeren en 20 cm bij hoge afvoeren (zonder plaatsing van drempels). Voor de bepaling

van het aantal drempels is het verschil bij 10% maatgevende afvoer (basisafvoer) als uitgangs-

punt genomen. Voor de drempels gelden de volgende uitgangspunten:

e Voor het peilverschil per drempel wordt 10 cm aangehouden. Dit komt neer op 8 drempels in
de hoofdloop;

¢ De minimale waterdiepte over de drempel is 20 cm. Dit in verband met de doorzwemdiepte
VOoor vissen,;

e De drempels worden aangelegd met doorlopende bodem (1:3 talud in de lengterichting)

Principe dwarsprofiel (zijaanzicht) drempels

Talud 1:3
-

Zone opvullen
a beekbodem

stortsteen

Principe dwarsprofiel (vooraanzicht) drempels

| 8,8-10,5m |

7,.0m |

3,375 m [0,25m | 3,375 m |
[ [

Figuur 5.6 Dwarsprofielen aan te leggen drempels.
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5.2 Functioneren ontwerp

5.2.1 Waterpeilen

In de herinrichting Loobeek is de ambitie om alle stuwen uit de Loobeek te verwijderen en
daarmee weer een natuurlijke stroming en optrekbare beek te kunnen realiseren. Het verwijde-
ren van de stuwen leidt tot een herstel van het natuurlijke verhang. De stuwen zorgen in de hui-
dige situatie voor het handhaven van hogere waterpeilen. In de nieuwe situatie zullen dezelfde
peilen worden nagestreefd door onder andere het verlengen van de beekloop (aanbrengen van
meandering) waardoor onder invloed van verhang en een langere afstand dezelfde peilen kun-
nen worden bewerkstelligd. Door de veranderende loop van de beek en het verdwijnen van de
getrapte peilen zullen wel lokaal afwijkingen ontstaan ten opzichte van het huidige peil.

Onderstaande tabel geeft op een aantal locaties het waterpeil in de huidige en de ontwerpsitua-
tie. In bijlage 7 zijn gebiedsdekkende kaarten opgenomen met het peilverschil tussen huidig en
ontwerp.

5.2.2 Versterking functie van het Loobeekdal

Het versterken van de functie van het Loobeekdal vindt plaats in het kader van de herinrichtin-
gen Loobeek De Spurkt en Loobeek Venraysch Broek. In het verleden is gebleken dat er grote
afvoerpieken door het systeem van de Loobeek en het afleidingskanaal voorkwamen. Vooral de
Loobeek blijkt veel last te hebben van scherpe, hoge afvoerpieken die door het watersysteem
stromen. Het afleidingskanaal, gevoed vanuit het peelkanaal, kent deze pieken veel minder.

Het functioneren van het beekdal van het Venraysch Broek heeft een aantal doelen, te weten:

1. Invulling geven aan de meest passende ecologische inrichting horend bij de Loobeek;

2. Kunnen blijven garanderen dat de T=10 inundatienorm behaald wordt (waar deze geld)
in de heringerichte situatie, rekening houdend met eventuele klimaateffecten;

3. De percelen rondom de waterloop Venraysch Broek zoveel mogelijk vrijwaren van wa-
teroverlast.

De T=10 afvoer bij de Overloonseweg komt neer op een daggemiddelde van 2,508 m3/s. Er
mag binnen de gedefineerde beekdalzones incidenteel inundatie plaatsvinden. De
landbouwgronden langs de waterloop Venraysbroek vallen hier niet onder.

5.2.3 Waterpeilen en drooglegging

Als gevolg van de herinrichting van de Loobeek en het verwijderen van de stuwen veranderen
de waterpeilen. Tabel 5.1 geeft op een aantal locaties het waterpeil in de huidige en de ont-
werpsituatie. In bijlage 7 zijn gebiedsdekkende kaarten opgenomen met het peilverschil tussen
de huidige situatie en ontwerpsituatie. De kaarten zijn voor de volgende situaties bijgevoegd:

10% maatgevende afvoer (basisafvoer, ca.330 dagen per jaar overschreden)
30% maatgevende afvoer (voorjaarsafvoer, ca. 80 dagen per jaar overschreden)
50% maatgevende afvoer (zomerpiek, ca. 20 dagen per jaar)

100% maatgevende afvoer (jaarlijkse piekafvoer 1 a 2 dagen per jaar)

175% maatgevende afvoer (1x per 10 jaar)

250% maatgevende afvoer (1x per 100 jaar)

ok wbdpE
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Tabel 5.1 Berekende waterpeilen voor de huidige en Ontwerpsituatie in de zomer (waar-
den afgerond op 5 cm)

Berekende waterpeilen in m NAP in de huidige en ontwerpsituatie in de zomer
10MA 10MA verschil 30MA 30MA verschil S50MA SOMA verschil

locatie omschrijving huidig ontwerp [incm huidig ontwerp [incm huidig ontwerp [incm

bovenstrooms stuw 21,20 20,55 -0,65 21,25 20,80 -0,45 21,30 21,00 -0,30|
Merseloseweg benedenstrooms stuw 20,40 20,50 0,10 20,55 20,75 0,2] 20,65 20,95 0,30

bovenstrooms stuw 20,40 19,75 -0,65 20,45 19,95 -0,5 20,50 20,10 -0,40|
Beekweg benedenstrooms stuw 19,40| 19,70 0,30 19,55 19,95 0,4 19,65 20,10 0,45
stuw instroom  |bovenstrooms stuw 19,40, 18,95 -0,45 19,45 19,20 -0,25 19,50 19,40 -0,10
venrayse benedenstrooms stuw 18,95 18,90 -0,05 19,05 19,20 0,15 19,15 19,40 0,25
Venrayshroek 18,85 18,70 -0,15 19,05 15,00 -0,05 15,10 19,20 0,10|

bovenstrooms stuw 18,85 18,15 -0,70 19,00 18,40 -0,6 19,00 18,60 -0,40)|
Laagheidseweg |benedenstrooms stuw 18,10 13,10 1] 18,20 18,40 0,2] 183,30 18,55 0,25
instroom benedenstrooms pom 18,05 18,05 i] 18,15 18,15 0 18,25 18,25 0
venraysbroek bovenstrooms pomp 18,10 18,10 0 18,15 18,15 0| 18,25 18,15 -0,10|
overloonseweg 18,05 18,00 -0,05 18,15 18,10 -0,05 18,20 18,20 0

De berekende peilen in de winter zijn te lezen in de onderstaande tabel.

Tabel 5.2 Berekende waterpeilen voor de huidige en ontwerpsituatie in de winter (waar-
den afgerond op 5 cm)

Berekende waterpeilen in m NAP in de huidige en ontwerpsituatie in de winter
S0MA S0MA 100MA  [100MA

locatie omschrijving huidig ontwerp |verschil huidig ontwerp [verschil

bovenstrooms stuw 20,80 20,95 0,15 20,90 21,30 0,40
Merseloseweg benedenstrooms stuw 20,45 20,95 0,50 20,70 21,25 0,55

bovenstrooms stuw 20,15 20,10 -0,05 20,25 20,40 0,15
Beekweg benedenstrooms stuw 19,55 20,10 0,55 19,75 20,35 0,60
stuw instroom bovenstrooms stuw 19,40 19,40 0 19,50 19,70 0,20
venrayse benedenstrooms stuw 13,90 19,35 0,45 19,15 19,65 0,50
Venraysbroek 18,380 19,05 0,25 13,00 19,35 0,35

bovenstrooms stuw 18,45 18,50 0,05 18,60 18,75 0,15
Laagheidseweg |benedenstrooms stuw 13,05 18,45 0,40 18,25 18,70 0,45
instroom benedenstrooms pom 13,00 18,25 0,25 18,20 18,40 0,20
venrayshroek bovenstrooms pomp 13,10 18,15 0,05 18,20 18,15 -0,05
Overloonseweg 18,00 18,20 0,20 18,15 18,30 0,15

De waterpeilen zijn lokaal hoger en lokaal lager als gevolg van de herinrichting. Peilverhoging is
geen doel in dit plan. Veranderingen in het peil zijn het gevolg van wijzigingen in het verhang
van de beek. Dit om het huidige verval van het waterpeil over de stuwen op te kunnen vangen.
Waterpeilen bij piekafvoeren zijn hoger dan in de huidige situatie door het kleiner worden van
het doorstroomprofiel ten behoeve van stroming en diversiteit in het dwarsprofiel.

Een lengteprofiel bij 30% en 100% maatgevende afvoer met daarop de waterpeilen in de huidi-
ge en toekomstige situatie zijn te zien in de volgende grafieken.
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Lengteprofiel waterpeilen en bodemhoogte ontwerp en huidige situatie
bij 30% MA (voorjaarsafvoer) deelgebied Venraysbroek
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Door de verandering van de waterpeilen en kleiner worden van afvoerprofiel veranderd ook de
drooglegging in het gebied. De drooglegging is gedefineerd als de hoogte van het maaiveld ten
opzichte van het waterpeil in de beek. Op de plekken waar verandering van de waterpeilen leidt
tot beperkingen van het gebruik van de betreffende rond zijn afspraken gemaakt met de aanlig-
gende eigenaren. Kaarten met daarop de drooglegging in de huidige en ontwerpsituatie zijn te
vinden in de bijlage.

5.24 Pomp watergang Venraysche Broek

In het project herinrichting Loobeek is door het Waterschap toegezegd dat er een onderbema-
ling bij het Venraysche Broek geplaatst gaat worden om ervoor te zorgen dat de gebruiksmoge-
lijkheden van de gronden langs de waterlopen Venraysche Broek, Turfgaten en De Lijntjes niet
beperkt worden. De ontwatering van de Venraysch broek is er primair op gericht om de ge-
bruiksmogelijkheden aan deze waterloop te kunnen blijven garanderen.

Tot een afvoer van 30% maatgevende afvoer (ca. 80 dagen per jaar overschreden) kan de wa-
terloop Venraysch broek vrij afwateren. Vanaf deze afvoer (dus minder dan 80 dagen per jaar
overschreden) is inzet van de pomp nodig om verhoging van de waterpeilen te voorkomen ten
opzichte van de huidige situatie. Het waterpeil waarop gestuurd moet worden komt neer op
18,15 m NAP. De sturing van de pomp wordt niet lager dan het zomerpeil in de huidige situatie
ingesteld. Dit in verband met het risico van aantrekken van vervuiling vanuit het de vuilstort
‘Venraysbroek’. Deze vuilstort heeft geen onderafdichting en staat dus in contact met het
grondwater. Vanwege het risico op het aantrekken van vervuiling zal de watergang ten zuiden
van de vuilstort niet worden aangepast en blijven afwateren via de Venrays Endepoel.
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Om voldoende volume per keer te kunnen verpompen moet er een maalkom worden aange-
legd. Deze maalkom moet voldoende groot zijn om gedurende normale situaties 10 minuten
lang het volume van de maalkom te kunnen verpompen. Dit komt neer op een volume van de
maalkom van 10 m®. Dit komt neer op een minimale afmeting van het profiel van 60*3,4 meter.

Om te voorkomen dat er tijdens hoge afvoeren water vanuit de Loobeek het onder te bemalen
gebied Venraysbroek instroomt wordt er een kade tussen de Loobeek en de lage delen van het
gebied gelegd. Deze kade moet een minimale hoogte hebben overeenkomend met het T=100
peil van de Loobeek na herinrichting.

Om rekening te houden met hogere afvoeren dan de T=10-afvoer die de pomp moet kunnen
verpompen is het advies een opstelplaats naast de pomplocatie aan te leggen om eventueel
extra pompen te kunnen plaatsen. Een nadere onderbouwing is opgenomen in bijlage 8.

5.25 Perculaatsloot vuilstort Venraysbroek

De vuilstort Venraysbroek bevindt zich tussen de waterlopen Venrayse Endepoel en Venrays-
broek. Een deel van het water vanuit de waterloop Venrayse Endepoel wordt in de toekomstige
situatie langs de zuidkant via het Venraysche broek afgevoerd. Om te voorkomen dat er extra
vervuiling richting de Loobeek afgevoerd wordt, zijn een aantal maatregelen gepland:

- Onderlinge verbinding perculaatsloten Venraysbroek herstellen

- Sloot parallel aan perculaatsloot aan zuidkant graven met ‘kwelscherm’ tussen de per-
culaatsloot en sloot van het Waterschap. Dit om afvangen van perculaatwater van de
vuilstort te minimaliseren.

- Noodoverloop maken richting de Venrayse Endepoel dat het water van de perculaatslo-
ten in geval van uitval van de bestaande pomp van de perculaatsloot uitvalt. Op deze
manier kan het water gecontroleerd worden afgevoerd via het watersysteem.

De maatregelen zijn te zien op de kaart op de volgende pagina.
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Figuur 5.7: Geplande maatregelen bij perculaatsloot vuilstort Venraysbroek (zie bijlage 9)

5.3 Waterstaatkundige onderzoeken
Ten behoeve van de voorgenomen herinrichting zijn diverse waterstaatkundige onderzoeken
uitgevoerd. Per onderzoek een korte samenvatting van ieder onderzoek.

5.3.1 Archeologie

Het grootste deel van het beekdal binnen het deelgebied heeft een onbekende archeologische
verwachting voor natte landschappen. Hier kunnen naast restanten van jacht en visvangst, ook
rituele deposities en sporen van veenwinning voorkomen (zie figuur 9: lichtblauwe kleur). We-
gens de aanwezigheid van veen in grote delen van het beekdal, zal organisch materiaal relatief
goed bewaard zijn. Ter hoogte van de Merseloseweg, Beekweg en Overloonseweg worden ou-
dere voorlopers en beekovergangen verwacht. Deze zones hebben op de archeologische ver-
wachtingskaart een rode kleur gekregen. Ter hoogte van de Volmolen bij de Broekweg worden
restanten van een watermolenbiotoop verwacht. Naast restanten van het molengebouw, kun-
nen hier ook beschoeiingen, molenkolken en zelfs visfuiken voorkomen. Ter hoogte van het
Venraysch Broek liggen enkele archeologische vindplaatsen gegroepeerd. Het beekdal gren-
zend aan deze zone heeft een hoge verwachting gekregen voor de aanwezigheid van afval-
dumps (donkerpaarse kleur). De natte dekzandvlakte bezit een lage archeologische verwach-
ting (gele kleur), de hogere gronden grenzend aan het beekdal (gradiéntzones) bezitten een
hoge verwachting voor kampementen van jagers-verzamelaars (roze kleur) en ook de oude ak-
kerlanden bezitten een hoge archeologische verwachting voor nederzettingen van landbouwen-
de gemeenschappen vanaf de Prehistorie tot en met Nieuwe tijd (roze kleur). Tot slot heeft ook
de directe omgeving (50-75 m) rond bekende vindplaatsen, zowel op de hogere gronden als
binnen het beekdal, een hogere verwachtingswaarde gekregen, zoals weergegeven in figuur
5.8. Een uitgebreide toelichting op het archeologisch onderzoek is opgenomen in bijlage 9.
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Figuur 5.8 Archeologische advieskaart Venraysch Broek

5.3.2 Verkennend waterbodemkwaliteitsonderzoek

Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiénische
kwaliteit van de waterbodem ter plaatse van de onderzochte beek tracés. De aangetoonde mili-
euhygiénische waterbodemkwaliteit vormt geen belemmering voor het planvoorbereidingspro-
ces (projectplan Waterwet). Het verkennend waterbodemonderzoek vormt het erkend bewijs-
middel (Besluit bodemkwaliteit) voor handelingen met de waterbodem gedurende de realisatie-
fase. Enerzijds vormt het een erkend bewijsmiddel voor het ontgraven van de waterbodem en
het toepassingen binnen het werk danwel een toepassing elders. Anderzijds vormt het een er-
kend bewijsmiddel voor de ontvangende (water)bodem, indien een deel van het onderzochte
beektracé gedempt gaat worden.

Enkele onderzochte mengmonsters bezitten een verhoogd gehalte aan arseen. Afhankelijk van
het definitief ontwerp (DO) van het toekomstige beektracé en de hiermee verbonden grondstro-
men dient nagegaan te of de gestelde eisen omtrent arseen vanuit de Nota bodembeheer Ven-
ray 2011 van toepassing zijn voor het werk. Verspreid over het huidige beektracé zijn zintuige-

lijke bijmengingen met puin en baksteen, zijnde asbest verdacht materiaal, aangetroffen.

Aanbevolen wordt om na het tot stand komen van het definitief ontwerp (DO) van het toekom-
stige beektracé te bepalen of een aanvullend onderzoek naar asbest in bodem noodzakelijk is.
Bij uitvoering van grondwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met veiligheids-
maatregelen conform CROW-publicatie 132 “Werken in of met verontreinigde grond”.
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Binnen de herinrichting van het beekdal zullen ook gedeelten van de huidige beektracé ge-
dempt gaan worden. Afhankelijk van het toekomstige grondgebruik zal afstemming noodzakelijk
zijn omtrent de gewenste landbodemkwaliteit. De bodemfunctieklassekaart van de gemeente
Venray geeft hieromtrent goede informatie. Geadviseerd wordt dit na het totstandkoming van
het definitief ontwerp (DO) af te stemmen. Hierbij dient ook de kwaliteit van de achterblijvende
waterbodem (toekomstige ondergrond) meegenomen te worden. Een nadere toelichting op het
verkennend waterbodemonderzoek is opgenomen in bijlage 10.

5.3.3 Quick scan ecologie

Uit de Quick scan ecologie blijkt dat er in de omgeving van het plangebied enkele Natura 2000-

gebieden zijn gelegen. De voorgenomen herinrichtingsmaatregelen hebben echter geen directe
significant negatieve effecten op geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen
en habitatrichtlijnsoorten van de omliggende Natura 2000-gebieden in het kader van de Natuur-
beschermingswet. Er liggen in de nabijheid van het onderzoeksgebied enkele habitattypen met

een door stikstof overbelaste situatie. Significante effecten als gevolg van verzuring en vermes-
ting op de kwaliteitsdoelstellingen voor stikstofgevoelige en zeer gevoelige habitattypen, kunnen
niet op voorhand worden uitgesloten. Deze dienen nader te worden getoetst inzake de PAS.

Het onderzoek toont aan er beschermde soorten aanwezig zijn of te verwachten binnen de in-
vloedssfeer van de voorgenomen maatregelen. Dit betreffen de volgende beschermde soorten
en leefgebieden:

e Diverse algemeen beschermde soorten, welke zijn beschermd onder tabel 1 Flora- en fau-
nawet. Ten aanzien van deze soorten geldt een vrijstelling van ontheffingsplicht, gelet op het
voornemen voor het uitvoeren van een ruimtelijke ontwikkeling;

e Binnen de invloedsfeer van de voorgenomen werkzaamheden bevindt zich het leefgebied
van de kleine modderkruiper. Met ingang van 1 januari 2017 zal met de nieuwe Wet natuur-
bescherming de beschermstatus van de kleine modderkruiper komen te vervallen;

e Binnen het plangebied bevinden zich diverse algemeen voorkomende broedvogels. Om ver-
storing tijJdens het broedseizoen te voorkomen (periode van ca. half maart tot half juli) dient
men werkzaamheden buiten deze periode uit te voeren;

o De Loobeek vigeert ter hoogte van deelgebied De Spurkt als groeiplaats van drijvende wa-
terweegbree, welke is beschermd onder tabel 3 Flora- en faunawet. Voor het aantasten van
groeiplaatsen geldt een ontheffingsplicht Flora- en faunawet. Groeiplaatsen van de soort
dienen nader nog nader in beeld te worden gebracht.

Naast bepalingen voor specifiek aangewezen soorten geldt krachtens artikel 2 van de Flora- en
faunawet, de algemene zorgplicht voor alle in het wild levende dieren en planten, alsmede voor
hun directe leefomgeving. Via deze wet wordt eenieder mede verantwoordelijk gesteld voor de
zorg en bescherming van flora en fauna en dient men geen handelingen uit te voeren die opzet-
telijk soorten kunnen aantasten.

Het plangebied ligt deels binnen of doorsnijdt gebieden die zijn aangewezen in de POL 2014.
De voorgenomen inrichtingsmaatregelen zullen mogelijk tijdelijke effecten hebben op de wezen-
lijke kenmerken en waarden van de goudgroene en zilvergroene natuurzones. Deze worden
ondervangen door de werkzaamheden te mitigeren en op te nemen in een ecologisch werkplan.
Het nemen van compenserende maatregelen wordt niet noodzakelijk geacht. Eventueel kan de
voorliggende onderbouwing worden voorgelegd aan het bevoegd gezag (Provincie Limburg) ter
accordering. Er is geen noodzaak voor verdere toetsing aan de Boswet. Een nadere toelichting
van de Quick scan ecologie is opgenomen in bijlage 11.
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54 Financiéle nadelen

Als gevolg van dit ontwerp projectplan Waterwet is geen financiéle schade voorzien die de uit-
voering van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit
toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blij-
ven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan
op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden inge-
diend.

Artikel 7.14 en volgende van de Waterwet bevat een algemene regeling voor het vergoeden van
onevenredige schade als gevolg van een besluit of handeling van het waterschap in verband
met wateroverlast of overstromingen als gevolg van maatregelen, gericht op het vergroten van
de afvoer- of bergingscapaciteit van het watersysteem. Wie dus schade lijdt, kan zich op deze
artikelen beroepen. Het waterschap vergoedt de schade alleen als deze niet of niet geheel voor
rekening van de benadeelde behoort te blijven. Het kan ook zijn dat de geleden schade op an-
dere wijze wordt vergoed, bij voorbeeld door aankoop of onteigening. De toepassing van deze
artikelen kan nader uitgewerkt zijn in de verordening of regeling schadevergoeding van het wa-
terschap

5.5 Legger, beheer en onderhoud

551 Keur

Voor het project is een projectplan opgesteld conform de Waterwet. Hiermee is de waterbe-
heerder vrijgesteld van de verbodsbepalingen die zijn opgenomen in de Keur. Indien objecten
door of namens het waterschap worden aangelegd, waarvan het onderhoud bij derden komt te
liggen is dit in het voorliggende projectplan opgenomen. Na realisatie wordt een ambtshalve
vergunning verleend.

5.5.2 Legger

Ingevolge artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet draagt de beheerder zorg voor de vaststelling
van een Legger. In de Legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie waaraan water-
staatswerken moeten voldoen omschreven. Door de provincie is in de Waterverordening Lim-
burg nader omschreven welke waterlopen in de Legger vastgelegd dienen te worden en wan-
neer ontwerpgegevens moeten worden opgenomen.

Daarnaast schrijft de Waterschapswet voor dat het waterschap dient te beschikken over een
Legger waarin de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn opgenomen. Beide
wettelijke verplichtingen zijn door het waterschap in één Legger geintegreerd.

De Legger bepaalt op grond van de Keur tot waar het regime van de Keur van toepassing is.
De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen en biedt een grondslag voor algemene regels.
Deze bepalingen zijn verschillend voor in de Legger opgenomen primaire en secundaire opper-
vlaktewateren.

In het “Uniemodel Legger opperviaktewateren” zijn richtlijnen aangegeven hoe de minimale wet-
telijke eisen voor opperviaktewaterlichamen concreet vertaald moeten worden naar de Leggers.
Dit, tezamen met de hieronder genoemde beleidsdocumenten en technische uitgangspunten,
vormt het kader voor de Legger oppervlaktewaterlichamen.
Beleidsdocumenten en technische uitgangspunten:
— “Uitgangspunten nieuwe Legger 2005”;

“Bergingsvoorzieningen 2007”.
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Concreet worden in de Legger, naast ligging, vorm, afmeting en constructie, de volgende za-
ken opgenomen:

— beheersgrenzen (reikwijdte Keur);

— peilregulerende kunstwerken (inclusief overkluizingen > 40 meter);

— oppervlaktewaterlichamen (inclusief ontwerpgegevens);

— onderhouds- en bedieningsplichtigen;

— onderhoudsverplichting (Keur).

Het projectplan heeft als gevolg dat de “Legger van opperviaktewateren” dient te worden gewij-
zigd als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. De pro-
cedure om de legger te wijzingen loopt separaat aan de procedure van het projectplan maar
wordt gezamenlijk doorlopen omdat beide besluiten onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

De feitelijke beheergrenzen worden na uitvoering van de werkzaamheden op basis van de revi-
siemeting in de legger vastgelegd.

Voor de herinrichting van de Loobeek is behoefte aan voldoende bereikbaarheid voor uitvoering

van de beheersmaatregelen. De Loobeek dient onderhoudsvriendelijk te worden ingericht. De

toekomstige Loobeek zal als 1-faseprofiel worden gerealiseerd en voorzien van een tweezijdig

onderhoudspad met een breedte van 5 meter. Daarnaast zal er bij de inrichting en het beheer

van het Loobeekdal rekening mee worden gehouden dat:

e beplanting/beschaduwing zoveel mogelijk aan de zuidzijde van de Loobeek wordt aange-
bracht (meer zuurstof en minder plantengroei in het water);

e er niet teveel groen/begroeiing in de Loobeek zal ontstaan en de Loobeek niet zal aanzan-
den/verzanden;

e in overleg met de Dorpsraad wordt nagegaan of de inzet van vrijwilligers bij het beheer en
onderhoud van het Loobeekdal mogelijk is.

5.5.3 Beheer en onderhoud

Na uitvoering van het herinrichtingsplan is passend beheer en onderhoud benodigd om het ge-
wenste eindbeeld van de Loobeek te bereiken en in stand te houden. Het beheer is primair ge-
richt op het behalen van de peilen. Natuurontwikkeling is hierbij ondergeschikt. Deze volgorde
in beheer waarborgt de effectiviteit van de te treffen maatregelen tegen overlast binnen en bui-
ten het plangebied. Het ontwerp is zodanig opgesteld dat de Loobeek tweezijdig bereikbaar is
voor de uitvoering beheersmaatregelen. Voor de aan te leggen meanders is het wenselijk om
dynamiek in de oevers te krijgen. Het is van belang om de oevers hierdoor niet alleen natuur
technisch aan te leggen, maar ook als zodanig te onderhouden. Hierbij dient wel het beheer
primair aansluiting te vinden op het te hanteren peilbeheer. In de aan te leggen is sedimentatie
van belang. Met name de aanslibbing van bochten variatie in stroomsnelheid. Echter, erosie
van oevers dient voorkomen te worden door na inzakking van oeverdelen deze te herstellen.

De Loobeek dient onderhoudsvriendelijk te worden ingericht. De toekomstige Loobeek zal als
een 1-faseprofiel worden gerealiseerd en voorzien van een tweezijdig onderhoudspad met een
breedte van 5 meter. De onderhoudspaden dienen dan ook vrij te blijven ven obstakels, zodat
deze ten aller tijden bereikbaar is voor onderhoudsvoertuigen. De mogelijkheden voor recreatief
medegebruik staan open ter invulling. In overleg met de Dorpsraad wordt nagegaan of de inzet
van vrijwilligers bij het beheer en onderhoud van de Loobeek mogelijk is. Door onderhoudspa-
den tweemaal per jaar te maaien, wordt voorkomen dat houtopstanden zich kunnen ontwikke-
len.
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6.1 Definitief ontwerp

Het voorliggende concept projectplan zal nader worden uitgewerkt tot een definitieve versie. De
uitwerking van het voorlopig ontwerp (VO) zal in opdracht van het waterschap door een extern
bureau uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Het waterschap gaat de realisatie van de in-
richting aanbesteden aan een externe partij (opdrachtnemer).

Binnen het projectgebied zullen met aanliggende eigenaren afspraken gemaakt over inundatie
en meandering van de beek, in de vorm van kwalitatieve verplichtingen die op diverse percelen
zijn gelegd.

6.2 Doorkijk uitvoeringswijze

Er is sprake van wijziging van een waterstaatswerk. Op de bij dit ontwerp behorende tekenin-

gen zijn de voorgenomen wijzigingen gevisualiseerd. Dit projectplan is opgesteld voor het uit-

voeren van de volgende werkzaamheden:

e Aanleggen van meanders en dempen van bestaande watergangen en mogelijkerwijs aan-
passingen aan de bodemhoogte van de Loobeek;

e Aanleggen van vispasseerbare drempels en verwijdering van bestaande stuwen (m.u.v. Afk.
1 ter hoogte van de A73);

e Herprofilering van de bestaande oevers van de Loobeek;

e Aanleggen van onderhoudspaden;

Met de voorgenomen herinrichting is het nodige grondverzet noodzakelijk. Het Waterschap
Limburg heeft het voornemen om te werken met een gesloten grondbalans en zoveel mogelijk
gebruik te maken van gebiedseigen bodemmateriaal. Aan- en afvoerwegen worden zodanig
aangelegd, dat overlast richting de omgeving tot een minimum wordt beperkt

Er wordt indien mogelijk gewerkt conform de gedragscode Flora- en Faunawet welke door de
Unie van Waterschappen is vastgesteld. Middels deze gedragscode wordt zorgvuldig omge-
gaan met (beschermde) planten- en diersoorten, wordt het tijdstip van uitvoering hierop aange-
past en/of worden mitigerende maatregelen genomen. De totale inrichting vindt plaats op
grondgebied van waterschap, Staatsbosbeheer en particulier terrein. Incidenteel is het wellicht
noodzakelijk om gronden van derden te betreden om zo de werkzaamheden te kunnen uitvoe-
ren. Medewerkers van het waterschap en/of de opdrachtnemer zullen de uitvoering vooraf af-
stemmen met de betreffende grondeigenaren/gebruikers.

Vanwege de huidige fase van het project, is de uitvoeringswijze nog niet nader bekend. Wel
zullen bovenstaande uitgangspunten aan de aannemer worden meegegeven. Voor start van de
werkzaamheden zal de aannemer een uitvoeringsplan indienen bij het bevoegd gezag.
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Om de Loobeek in te richten zijn vergunningen op het gebied van milieu, water, bouw, verkeer
en ruimtelijke ordening veelal vereist. Deze vergunningen zullen separaat worden aangevraagd
voor het op te stellen projectplan Waterwet, dat een doorlooptijd kent van ca. 26 weken.

Hierbij denkt men aan de omgevingsvergunning, activiteiten bouw, aanleg, kap en mogelijk af-
wijken van bestemmingsplan, ontgrondingsvergunning, ontheffing Flora en Faunawet, Meldin-
gen besluit bodemkwaliteit en lozingsvergunningen. Of een vergunning noodzakelijk is, is af-
hankelijk van de uitvoeringswijze en de vigerende regelingen ter plaatse op basis van het defini-
tief ontwerp.

De proceduretijd voor een reguliere vergunning bedraagt 8 weken. Echter voor de aanvragen
Flora en Faunawet zijn 16 weken minimaal noodzakelijk. Een ontgrondingsvergunning en afwij-
ken van het bestemmingsplan kennen een doorlooptijd van 26 weken. De genoemde termij-
nen exclusief bezwaar en beroep worden in acht genomen. Tevens bestaat er voor het bevoegd
gezag in veel gevallen een mogelijkheid de termijn te verlengen waarmee rekening wordt ge-
houden in de planning.

Door vergunningen management krijgt men grip op deze procedures. Naast inzicht in alle wette-
lijk verplichte vergunningen met bijbehorende termijnen zal de planning beheerst worden inge-
stoken. Waar nodig zullen in dat geval vergunningaanvragen gecodrdineerd worden met het
projectplan Waterwet. Daarnaast worden de tijdspaden van de verschillende vergunningen in
kaart gebracht zodat de doorlooptijden vroegtijdig bekend zijn, zodat ook hiermee de planning
beheerst wordt.
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Uitkomsten werksessies externe partijen

De eerste bijeenkomst met de externe partijen is benut voor het ophalen van informatie (eisen,
wensen, randvoorwaarden) die gebruikt zijn bij het opstellen van het Ontwerp projectplan Wa-
terwet. De tweede bijenkomst stond in het licht van het presenteren van de (herinrich-
tings)plannen en het tonen van de wijze waarop eerder vergaarde informatie van de externe
partijen in de plannen is gebruikt. Middels de tweewekelijkse werksessies is de samenwerking
tussen het WL, Sweco Nederland en de externe partijen, het kennis nemen van elkaars belan-
gen, eisen en wensen en het toewerken naar een gezamenlijk eindproduct, optimaal geborgd.

LLTB

De melkveehouderij speelt een belangrijke rol in het Loobeekdal. Het streven is een duurzaam
(economisch) ontwikkelingsperspectief te bieden voor grondgebonden landbouwbedrijven. De
sector wil duurzame, moderne en toekomstgerichte bedrijven kunnen behouden en ontwikkelen
in het Loobeekdal. Het behoud geldt ook voor de ‘akkerbouwconcentraties’ in het plangebied
(Ossendijk, omgeving Janslust/Weverslo, Hansenberg en Houtklef).

Om te komen tot een duurzaam ontwikkelingsperspectief zijn vanuit LLTB op hoofdlijnen de

volgende standpunten geformuleerd:

e FEris behoefte aan een gedegen ontwatering ten behoeve van de moderne melkveehouderij,
akkerbouw en het modern graslandgebruik. De huidige situatie op bedrijfsniveau mag niet
verslechteren;

e De gemiddelde grootte van de melkveebedrijven is momenteel 55 ha. De bedrijven wensen
een vergroting van de huiskavels, met voorkeur zonder teeltbeperking;

e |n piekmomenten met veel neerslag ontstaan er momenteel op sommige plekken proble-
men. Het betreft de afvoercapaciteit van Weverslo (ter hoogte van Weversven) en de ontwa-
tering in De Spurkt. In piekmomenten (ook in de zomer) treedt hier plaatselijk inundatie op.
Om dit te voorkomen dienen maatregelen te worden genomen.

Dorpsraden en Gemeente Venray

Van uit de Gemeente Venray en de dorpsraden is behoefte aan ontwikkeling van het Loobeekal

tot een aantrekkelijk uittoopgebied. Men ziet echter geen ruimte voor intensieve, grootschalige

vormen van recreatie in het gebied. Om tot ontwikkeling van recreatie en toerisme in het

Loobeekdal te komen, zijn de volgende standpunten geformuleerd:

e Eris behoefte aan verbetering van het bestaande recreatieve routenetwerk, het creéren van
nieuwe routes en verbindingen en het aantakken op bestaande routes binnen de gemeente
Venray (wandelen, fietsen en eventueel paardrijden);

e Er dienen ontwikkelingsmogelijkheden voor kleinschalige verblijfsrecreatieve voorzieningen
worden opengesteld,;

e De bestaande voorzieningen dienen behouden te blijven;

e Men zou graag een optimalisatie van de bewegwijzering naar de toeristische voorzieningen
in het gebied willen terug zien;

e Vergroten van de landschappelijke beleving staat centraal.

Het ontwerp projectplan Waterwet dient bij te dragen aan het behoud en de ontwikkeling van de
landschappelijke kwaliteiten van het Loobeekdal. De aanwezige en historische landschaps-
structuren en kenmerken dienen als inspiratiebron voor de ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij gaat
het onder meer om behoud (en herstel) van de openheid ter hoogte van De Spurkt, versterking
van de zichtlijnen, toevoeging van lijnelementen en aansluiting op de schaal en beleving van
het landschap.
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Provincie Limburg en Staatsbosbeheer

Een deel van de gronden ten noorden van de Loobeek zijn aangewezen als Provinciale Ontwik-
kelingszone Groen (POL, perspectief 2). Het streven voor deze zone is de realisatie van vol-
doende extra natuur, bos en landschapselementen ter versterking van de natuurwaarden in het
natuurnetwerk. Een gedeelte van de Loobeek is aangewezen als ecologische verbindingszone
(EVZ). Het doel van de EVZ is het verbinden van natuurgebieden om uitwisseling van popula-
ties en de verspreiding en migratie van soorten mogelijk te maken. De (herinrichting van de)
Loobeek en het beekdal bieden kansen om een robuuste natte en droge verbindingszones te
maken tussen de natuurgebieden De Haag en Het Smakterveld. De provinciale natuurbeheer-
typen zoals deze in het Natuurbeheerplan 2016 aangegeven zijn, worden bij de verschillende
ontwikkelingen (EHS, POL, EVZ) in het Loobeekdal nagestreefd, een belangrijk opgave voor
zowel de Provincie Limburg als Staatsbosbeheer.
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~ s | oobeek Venraysch Broek

—as Waterloop
2M13 Dekzandvlakte
- 2R4 Beekdalbodem met veen
- 2RS5 Beekdalbodem, zonder veen, rel. laaggelegen
- 3H11 Glooiing van beekdalzijde

I 3K14D (+/- oud

TN (+/- oud b
- 3NS5 Laagte zonder randwal, niet moerassig
I 4F12 Storthoop of opgespoten terrein
[ 4H11 Beekdalglooing
[ 4K14D g (+/- oud

4K19 Laag landduin

418 Lage

Beb Bebouwing
D1 Lage dijk
Water
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Bijlage 3 : Programma van Eisen en uitgangspunten

Programma van eisen en uitgangspunten

Op basis van de gebiedsvisie ‘Samen puzzelen voor de toekomst (2005)’ is door de samenwer-
kende partijen (Waterschap Peel en Maasvallei, provincie Limburg, Staatsbosbeheer, de LLTB
en de gemeente Venray) het Ontwerp inrichtingsplan Loobeekdal opgesteld. In dit plan zijn voor
vijf thema’s (water, natuur, landbouw, recreatie en toerisme en landschap) doelstellingen opge-
nomen. Daarnaast hebben een tweetal werksessies met externe partijen plaatsgevonden op 19
julien 7 september 2016. Met de integratie van deze thema'’s tijdens de verschillende sessies is
mijn aan de slag gegaan om gezamenlijk tot een streefbeeld te komen. Tijdens beide werkses-
sies zijn aanvullend op de gebiedsvisie uit 2005 uitgangspunten geformuleerd, welke per thema
in het voorliggend projectplan zijn opgenomen. Per thema zijn de uitgangspunten nader toege-
licht.

Water(systeem)

Ten behoeve van het herstel van het watersysteem is gekozen voor de aanleg van een beekdal
brede inrichting met natte oevers, die in zijn vorm lijkt op de historische loop, maar zich her en
der voegt naar de situatie anno 21° eeuw. Om in de zomer inundatie met gebiedsvreemd water
te voorkomen, wordt stroomopwaarts een buffer aangelegd. Met de veranderingen in de beek
en de veranderingen in de beekpeilen, veranderen ook de grondwaterstanden in het beekdal.
Hier raakt de herinrichting van de beek met wensen van natuur en landbouw. De lage gronden
langs de beek krijgen te maken met inundatie. Daar waar gronden vaker dan gemiddeld 1 x per
tien jaar inunderen worden deze bij voorkeur aangekocht en bij de ecologische verbindingszone
langs de beek gevoegd. Om effecten van peilopzet in de landbouw op te heffen, wordt peil-
gestuurde drainage als maatregel ingezet. Met het systeem van peilgestuurde drainage kan een
gebruiker de grondwaterstanden van het land afstemmen op het gebruik. Naast de aanleg van
peilgestuurde drainage staan het verbeteren en aanleggen van perceelsloten, ophoging van
bepaalde gronden buiten het directe beekdal en zelfs het plaatsen van kleine gemalen als tech-
nische maatregelen ter beschikking.

Voor een verbetering van de waterkwaliteit worden (lokale) maatregelen in het plangebied ge-

troffen:

e Aanleg van bufferstroken en een verhoogde onderhoudsstrook aan weerszijden van de
Loobeek op plekken waar dit relevant is;

e Een duurzame natuurlijke inrichting van de beek die past bij een Natuurbeek;

¢ Bij de berekeningen met betrekking tot de profilering van de Loobeek en het Loobeekdal en
de dimensionering van de waterstaatswerken wordt uitgegaan van de laatst bekende gege-
vens;

e Het profiel van de Loobeek en het Loobeekdal en de dimensionering van de waterstaats-
werken mogen geen negatieve invloed hebben op de doorstroomcapaciteit van de beek;

o De waterpeilen worden als gevolg van het herstel van het natuurlijk verhang lokaal hoger of
lager. Bij de woning ter hoogte van de Overloonseweg geldt het uitgangspunt dat het huidige
peil niet mag wijzigen (huidig peil = toekomstig peil);

e De ontwerpen worden doorgerekend met een hydraulisch model. Er wordt daarbij uitgegaan
van extensief onderhoud / afvoersituatie op moment vlak voor maaien..
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Bijlage 3 : Programma van Eisen en uitgangspunten

Natuur

De inrichting van De Spurkt van het Natuurnetwerk Nederland zal zich richten op het realiseren
van de ambitie- en beheertypen uit het Natuurbeheerplan 2017. Voor de gebieden wordt een
inrichtingsplan opgesteld waarin enkele maatregelen zijn opgenomen:

e Verhogen van de waterstand en verbreden, verondiepen en dempen van sloten en greppels;
e Het graven van natte laagten in het terrein;

Vanuit het oogpunt van zowel natuurdoelen als landbouwbelangen is het gewenst enkele perce-

len van het NNN te herbegrenzen. Het voorstel betreft het verwijderen van de NNN-status van

het gebied in Het Venraysch Broek. De compensatie voor deze NNN-gronden zal, in samen-

hang met het ruilplan, worden gezocht in aansluiting op de grotere natuurgebieden De Haag of

Het Smakterveld in De Spurkt. Zodra de NNN-status formeel van de gronden is verwijderd, die-

nen deze geschikt gemaakt te worden voor landbouwkundig gebruik. De volgende uitgangspun-

ten worden gehanteerd voor de nadere uitwerking:

e Realisatie van het Natuurnetwerk Nederland;

e Realisatie Provinciale Ontwikkelingszone Groen/Ecologische Verbindingszone wat leidt tot
een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de ecologische structuur;

e Uitwerking Natuurbeheerplan 2016.

Voor de doelsoorten in het Loobeekdal (o0.a. bever, grote modderkruiper, roodborsttapuit, kam-
salamander, bruine eikenpage en das) is een ecologische verbindingszone nodig tussen de
sleutelgebieden De Haag en Het Smakterveld. Om te komen tot een effectieve verbindingszone
voor de doelsoorten zijn aanvullende maatregelen nodig:

e Variatie creéren in landschapselementen bij de inrichting van de beek;

e Een hogere dichtheid aan grasland en landschapselementen realiseren langs de beekzone
buiten de stapstenen. Dit kan voor een groot deel worden gerealiseerd door de aanleg van
de poelen.

e Ontwikkelingen in het Loobeekdal worden waar mogelijk aangegrepen om de verbinding met
natuurgebieden buiten het plangebied te versterken;

e De biotische en abiotische kenmerken van het Loobeekdal moeten worden her-
steld/behouden;

e Natuurontwikkeling/natuurcompensatie (vochtige, natte schraalgraslanden) wordt bij voor-
keur en indien mogelijk gerealiseerd op de relatief natte gronden in het Loobeekdal,

e Realiseren van zoveel mogelijk grote, aaneengesloten natuurterreinen;

e De beoogde percelen voor de tweede natuurcompensatie in het kader van de decibelbelas-
ting van het racecircuit (2,6 ha in De Spurkt) zijn bekend. Overleg over de definitieve invul-
ling van de percelen met WPM, SBB, de gemeente Venray en de provincie Limburg moet
worden opgestart.

e Het klimaatrobuuste beekdal in De Spurkt, parallel aan het Afleidingskanaal, wordt zo dicht
mogelijk tegen het Afleidingskanaal gerealiseerd en de breedte wordt afgestemd op de ge-
wenste natuurontwikkeling en de noodzakelijke ruimte om neerslag tijdens piekmomenten
tijdelijk te kunnen parkeren.

Landbouw
De melkveehouderij speelt een belangrijke rol in het gebied van de Loobeek. Doelstelling is om
duurzame, moderne en toekomstgerichte bedrijven te kunnen behouden en ontwikkelen, door:

e Een goede ontwatering te realiseren voor de moderne bedrijven;

e Vergroting van de huiskavels, bij voorkeur zonder teeltbeperking;

e Maatregelen te nemen tegen plaatselijke inundatie tijdens piekmomenten met veel neerslag;
[}

De omstandigheden voor een duurzame landbouwstructuur te realiseren door een verbete-
ring van de kavelstructuur.
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Bijlage 3 : Programma van Eisen en uitgangspunten

Recreatie en toerisme

De focus wordt gelegd op het versterken van de hoofdstructuur van het landschappelijke wens-
beeld, bestaande uit de grote lijnvormige structuren langs randen en wegen. Om deze hoofd-
structuur af te ronden zijn aanvullende bomenrijen nodig langs De Haag, de Beekweg en de
Laagheidseweg.

Wat betreft recreatie wordt het recreatieve routenetwerk verbeterd, in aansluiting op de nieuwe
inrichting van het Loobeekdal. Het idee voor een themaroute ‘schaapscompagnie’ wordt uitge-
werkt. Daarnaast worden er enkele aanvullende verbindingen gerealiseerd in het aanwezige
wandel- en fietsknooppuntennetwerk.

Het ontwikkelen van de Loobeek als aantrekkelijk uitloopgebied en het extensief houden van de

noordwestzijde van de beek. Hierbij horen de volgende subdoelstellingen:

e Mogelijkheden voor het aanhaken op het bestaande recreatieve routenetwerk benutten en
kansen voor het optimaliseren van wegbewijzering meenemen;

e Het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied voor (kleinschalige) dag- en ver-
blijfsrecreatieve voorzieningen en het behoud van bestaande voorzieningen;

e Eris behoefte aan he verhogen van de belevingswaarde van het Loobeekdal (natuur, land-
schap, water, historie) moet worden versterkt;

e De recreatieve mogelijkheden van het Loobeekdal (informatie, educatie, zitgelegenheid,
struinen, wandelen, fietsen/knooppuntensysteem) moeten beter worden benut en geoptima-
liseerd;

e Het Loobeekdal moet in recreatief opzicht goed bereikbaar en begaanbaar zijn, zowel in de
lengterichting van het beekdal als loodrecht op het beekdal,

Landschap

Hoofddoelstelling voor het landschap is het bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de
landschappelijke kwaliteiten van het Loobeekdal. Historische landschapsstructuren en kenmer-
ken dienen als inspiratiebron voor de ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij gaat het onder meer om
behoud (en herstel) van de openheid, versterking van de zichtlijnen, toevoeging van lijnelemen-
ten en aansluiting op de schaal en beleving van het landschap.
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Bijlage 4
Bovenaanzicht voorgenomen trace Loobeek
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Bijlage 5
Dwarsprofiel Loobeek landbouw
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Bijlage 5 :

Na uitvoering

Na 5 jaar

Eindbeeld

Principe profiel Venraysche Broek - landbouw
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Bijlage 6 : Dwarsprofiel Loobeek natuur

Bijlage 6
Dwarsprofiel Loobeek natuur
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Na uitvoering

Eindbeeld

principe profiel Venraysch Broek — meanders
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ter attentie van
kopie aan
behandeld door
afdeling
doorkiesnummer
e-mail

datum
onderwerp

toelichting

8 Memo 2012.12226

PtW

E. Raaijmakers

Watersysteem

23 september 2016

Berekening onderbemaling Venraysche broek

1 Aanleiding

In het project herinrichting Loobeek is door het Waterschap toegezegd dat er een onderbemaling
bij het Venrays Broek geplaatst gaat worden om ervoor te zorgen dat de gebruiksmogelijkheden
van de gronden langs de waterlopen Venraysche Broek, Turfgaten en De Lijntjes niet beperkt wor-
den. In deze notitie zijn de ontwerpuitgangspunten van de pomplocatie opgenomen.

Behalve het overpompen van de afvoer van de Venraysche Broek is berekend wat het zou beteke-
nen om de afvoer van de Venrayse Endepoel ook via deze pomplocatie over te pompen.

2 Locatie
Zie kaart op de volgende pagina.
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3 Afvoeren

De afvoer van het gebiedje ‘Venraysche broek’ en ‘Venrayse Endepoel’ zijn los van elkaar bepaald. De herberekende
afvoeren zijn bepaald met behulp van de specifieke afvoerenkaart met daarop de landelijke afvoeren in mm/dag. De
afwaterende gebieden voor beide gebiedjes zijn te zien op de volgende kaart.

Overzicht

Legenda
sp_af_VB
gebied

[] Venraysbroek

[:‘ Venrayse Endepoel

— primair
— secundair

—= Waterloop Beheerregister

Datum: 26-09-2016 ‘ W Waterschap

Peel en asvallei

De berekende maatgevende afvoer per gebied is als volgt:

Gebied Oppervlak afwate-
rend gebied in (m2)

Gemiddelde speci-
fieke afvoer

Berekende maatge-

vende afvoer (I/s)

Venrayse Endepoel 620.000

(WGET))

27

Venraysbroek 700.000

56

Bij een doorvertaling van deze afvoeren naar een afvoerreeks komt dit neer op de volgende afvoeren en pompdebieten.

Tabel: Afvoerreeks en pompdebieten Venrayse Endepoel

Percentage maatgevende
afvoer

10

Pompdebiet in m3/h

2,7 10

30 8,1 29

50 13,5 49

100 (T=1) 27 97
175 (T=10) 47,25 170
200 (T=25) 54 194
250 (T=100) 67,5 243

(J
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Tabel: Afvoerreeks en pompdebieten Venraysbroek

Percentage maatgevende Afvoer in l/s Pompdebiet in m3/h
afvoer
10 5,6 20
30 16,8 60
50 28 101
100 (T=1) 56 202
175 (T=10) 98 353
200 (T=25) 112 403
250 (T=100) 240 864

Als beide pompdebieten bij elkaar worden opgeteld krijg je de onderstaande lijst:
Tabel: Pompdebieten bij afwatering Venrayse Endepoel via (geplande) pomplocatie Venraysbroek

 Percentage maatge- Pompdebiet Ven-  Pompdebiet Ven-  Totaal pompdebiet |
vende afvoer rayse Endepoel in raysbroek in m3/h in m3/h
m3/h
10 10 20 30
30 29 60 90
50 49 101 149
100 (T=1) 97 202 299
175 (T=10) 170 353 523
200 (T=25) 194 403 598
250 (T=100) 243 864 1107
4 Ontwerp

Randvoorwaarden peil
De ontwatering van de Venraysebroek is er primair op gericht om de gebruiksmogelijkheden aan deze waterloop te
kunnen blijven garanderen. De (berekende) waterpeilen in de huidige situatie zijn als volgt:

10 (zomer) 18,10 m NAP 18,20 m NAP
30 (zomer) 18,15 m NAP 18,25 m NAP
50 (winter) 18,05 m NAP 18,25 m NAP
100 (winter) 18,10 m NAP 18,35 m NAP

De peilen in de Loobeek ter hoogte van de waterloop Venrayschebroek worden hoger in de ontwerpsituatie als gevolg
van aanpassing van de verhanglijn. Bij de verschillende afvoersituaties worden de waterpeilen als volgt:

Percentage maatgevende Uitstroom Venraysche Opmerking

afvoer Broek in Loobeek
10 (zomer) 17,80 m NAP Vrije afwatering mogelijk

30 (zomer) 18,15 m NAP Waterpeil Loobeek ontwerp
gelijk aan peil Venraysbroek
huidig

50 (winter) 18,20 m NAP Verhoging peil. Pompen
noodzakelijk voor handhaven
peil

100 (winter) 18,50 m NAP Verhoging peil. Pompen
noodzakelijk voor handhaven
peil

Tot een afvoer van 30% maatgevende afvoer (ca. 80 dagen per jaar overschreden) kan de waterloop Venraysbroek vrij
afwateren. Vanaf deze afvoer (dus minder dan 80 dagen per jaar overschreden) is inzet van de pomp nodig om verho-
ging van de waterpeilen te voorkomen ten opzichte van de huidige situatie. Het waterpeil waarop gestuurd moet wor-
den komt neer op 18,15 m NAP. De sturing van de pomp wordt niet lager dan het zomerpeil in de huidige situatie inge-
steld. Dit in verband met het risico van aantrekken van vervuiling vanuit het de vuilstort ‘Venraysbroek’. Deze vuilstort
heeft geen onderafdichting en staat dus in contact met het grondwater.



De sturing komt neer op:
Pomp aan: 18,15 m NAP
Pomp uit: 18,10 m NAP

Randvoorwaarden afvoer
De beschikbare pompcapaciteit van de voorziene pomplocatie moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

. De beschikbare pompcapaciteit van de pomp moet minimaal overeen komen met de geldende WB21-
normering van het gebied. In dit geval gaat het om percelen in een ‘Bronsgroene landschapszone en natuur-
lijke beekdalen’ die niet direct langs een natuurbeek ligt. Deze heeft een beschermingsniveau van T=10.

. Het minimale bereik van de pompcapaciteit moet overeenkomen met de 30%-afvoer.

De volgende 2 scenario’s voor de pompcapaciteit zijn inzichtelijk gemaakt:
e  Overpompen van beide gebieden (Venrayse Endepoel en Venraysche broek)

e  Alleen overpompen Venraysche broek

Dit is voor het minimale en maximale pompbereik gedaan.

Scenario Minimaal pompbereik Maximaal pompbereik |
Overpompen beide gebie- 90 m3/h 523 m3/h

den

Alleen overpompen Ven- 60 m3/h 353 m3/h

raysbroek

Overige randvoorwaarden

. Om voldoende volume per keer te kunnen verpompen moet er een maalkom worden aangelegd. Deze maal-
kom moet voldoende groot zijn om gedurende normale situaties 10 minuten lang het volume van de maalkom
te kunnen verpompen. Dit komt neer op het volgende volume van de maalkom:

o  Bij overpompen van beide gebieden moet de maalkom een volume van 15 m3 hebben. Dit komt
neer op een bak van 60*5 meter.

o  Bij overpompen van alleen Venraysche broek moet de maalkom een volume van 10 m3 hebben. Dit
neer op een bak van 60*3,4 meter.

. Om te voorkomen dat er tijdens hoge afvoeren water vanuit de Loobeek het onder te bemalen gebied Ven-
raysbroek instroomt wordt er een kade tussen de Loobeek en de lage delen van het gebied gelegd. Deze ka-
de moet een minimale hoogte hebben overeenkomend met het T=100 peil van de Loobeek na herinrichting.

. Om rekening te houden met hogere afvoeren dan de T=10-afvoer die de pomp moet kunnen verpompen is
het advies een opstelplaats naast de pomplocatie aan te leggen om eventueel extra pompen te kunnen plaat-
sen.

e  Sturing van de pomp vindt plaats via TMX

e De leegloop vindt onder normale omstandigheden plaats via een duiker/terugslagklep-combinatie.

e Hetis beter 2 kleinere pompen te plaatsen in plaats van 1 grotere pomp in verband met storingsgevoeligheid .

e De geplande locatie van de pomp is te zien op de afbeelding op de volgende pagina.

NS,
T \%,
o

aanleg
anderbemaling

Figuur: Locatie aan te leggen onderbemaling
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Heb je een projectplan nodig?

Wie stelt het projectplan vast?

Welke procedure is van toepassing?

Bijlage 14 : Beslisboom projectplan Waterwet

Beslisboom projectplan Waterwet

1. Is er sprake van aa
grondwaterlichaam
- oppervlaktewaterlichaam
-bergingsgebiﬂd

:urndﬂsteul.]ﬁgmd kunstwerk

#n

of wijziging van een werk ter beinvloeding van een
van aanleg of wijziging van een waterstaatswerk:

2. Vindt de aanleg of wigziging plaats door

of vanwege het waterschap (als beheerder)?
Ja l I Nee
3. Betreft het aanleg of betreft het een wijziging Geen projectplan nodig. Mogelijk
naar lipging, vorm, afmeting en constructie? watervergunning nodig.
ee
Ja I
4 Is er samenloop met (project)procedures
als bedoeld im art. 5.4, lid 6 Waterwet?
Ja l
Geen projectplan nodig, wel
besluit andere overheid.
Nee
5. Projectplan is nodig; keuze Alpemeen bestuur is
procedure projectplan. d tot vaststellen pro-
jectplan, tenzij sprake is van
delegatie enfof mandaat.
6. Gaat het om primaire water- 7. Owerige waterstaatswerken.
kering of om waterstaatswerk ls. mspm:kmtuepasmng? (zie
dat is aangewezen bij of krach- of afzon-
tens provinciale verordening ? ijk besluit over inspraak)
Ja l Ja l I Nee
Projectprocedure Uitgebreide procedure Korte procedure
Waterwet paragraals 2 conform afdeling 3.4 Awb - besluit
- mumerp&esruﬂ - omtwerpbesluit - 6 weken ter inzage
- sweken ter ing - Gwehenter inzage E:Zm]
Enswijzen :ﬁm} iﬁmﬁzmirﬁm} - beroep bij Rechrbank
Lﬂ[ - besluit - hoger beroep bij ADRS
- goedkeuring GS - ewekenterinz
- Gweken ter inzage (beroep bij Rnﬁ:ﬂimﬁj
(beroep bij Afdeling bestuurs- - hoger beroep bij ABRS
recht spraak van de Road van
State (ABRS))
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